

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - PIIP

Diciembre 2024

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

PÁG. 03

1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

PÁG. 03

2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN

PÁG. 6

2.1. VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

PÁG. 6

2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

PÁG. 16

2.3. DESPACHO DEL MINISTRO

PÁG. 21

2.4. SECRETARÍA GENERAL

PÁG. 23



Justicia

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 31 de Diciembre de 2024. La fuente de información es la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

El Departamento Nacional de Planeación – DNP, en el Decreto 1082 de 2015, Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 Capítulo 6, reglamenta el seguimiento a los proyectos de inversión pública, indica la responsabilidad de reportar mensualmente en la plataforma PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública), administrada por el DNP, los avances que el proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal con calidad, oportunidad y coherencia.

Mediante Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0032 del 19 de julio de 2019 la Contraloría General de la Nación [Derogado por el art. 50 Resolución Reglamentaria Orgánica 035 de 2020](#) realizará seguimiento a los proyectos de inversión de las entidades del estado mediante la información cualitativa y financiera registrada en la Plataforma PIIP durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al finalizado.

Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, que reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada tres meses un informe de avance en el seguimiento a proyectos de inversión, el cual será extraído de la PIIP como fuente oficial.

Por lo anterior, el seguimiento a los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública del Ministerio de Justicia y del Derecho se realiza de manera mensual, en cumplimiento de la normatividad vigente y se realizará trimestralmente un informe consolidado del avance del seguimiento con base en lo reportado en la PIIP frente a los conceptos financiero y físico de cada uno de los proyectos.

La consolidación de los datos y cifras referidos en el presente informe son el resultado de los reportes registrados por las dependencias para la vigencia 2024, a 13 proyectos de inversión en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$63.041 millones, en la Plataforma frente a los avances financiero y físico y se complementa con la información cuantitativa y cualitativa del Informe de Avance mensual que se anexa en el mismo.

Adicionalmente, en el Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión del Decreto 1082 de 2015, se estipula que *“Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.”*, para lo cual el presente documento evidencia el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a dicha información, sirviendo como insumo para la generación de alertas y recomendaciones.

Enmarcada en mencionada función, la OAP realiza el respectivo seguimiento mediante una primera revisión efectuada en el 4to y 5to día hábil siguiente al mes finalizado, generando las observaciones respectivas con el fin que la dependencia cuente con el tiempo suficiente de realizar los ajustes antes del cierre de la Plataforma PIIP, posteriormente se efectúa una segunda revisión después del cierre verificando los ajustes a las observaciones de la OAP en un archivo de Excel.

Metodología de Medición

Los avances son generados directamente por la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP de la siguiente manera:

Avance	Formula
Financiero	El avance financiero tiene como fuente el Sistema de Integrado de Información Financiera SIIF el cual migra automáticamente al SPI (Obligación / Apropriación Vigente)*100.
Físico	$(\sum (\text{Avance Indicador Automático Producto/ Meta Anual}) * \text{Participación del Costo del Producto en la vigencia-periodo}) * 100\%$

Fuente DNP - PIIP

Partiendo del avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, se realiza su evaluación mediante la medición de semáforos con los siguientes criterios:

Cumplimiento de los proyectos de inversión: Consiste en el contraste entre el porcentaje de avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, con respecto a la meta programada, el cual se presenta a través de un cuadro de mando que se basa en la utilización de los colores de un semáforo, como se describe a continuación:

Semáforo	Cumplimiento frente al avance programado (100% anual)
Rojo	Menor al 75%
Amarillo	Mayor o igual al 75% y menor al 90%
Verde	Mayor o igual al 90%


De acuerdo a estas convenciones, el color rojo refleja un estado “insuficiente”, el amarillo equivale a “aceptable” y el verde a “satisfactorio”.

Para el presente informe de proyectos de inversión la meta programada se proyecta anualmente sobre el 100% en avance financiero y físico.

AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico y financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 31 de Diciembre de 2024, si se requiere información adicional se puede remitir a la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplia y detalla mencionada información.

El Ministerio de Justicia y del Derecho a Diciembre 31 de 2024 conto con 13 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$63.041 millones, los cuales a su vez se encuentran encontraban conformados por 78 productos con 99 indicadores de productos, que contaron con recursos asignados en la vigencia



Av. Financiero
84%
Av. Físico – 86%

Ap. Vigente	63.041
Obligado	52.312

*Productos y actividades con recursos apropiados en la vigencia 2024
 **Incluye Indicadores principales y secundarios


A continuación, se presenta el cumplimiento en los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho a 31 de Diciembre de 2024:

- **Avance financiero:** Los 13 proyectos de inversión finalizaron la vigencia con una apropiación de \$62.204 millones, de los cuales a 31 de diciembre de 2024 se culminó con una ejecución por concepto de compromisos por un monto de \$60.817 millones que equivalen a un 98% y en obligaciones por \$52.312 millones correspondientes al 84%.
- **Avance físico:** El porcentaje de avance físico finalizó según reporte de PIIP con un 86% de cumplimiento frente a las metas establecidas en los indicadores de producto de los proyectos de inversión.

Es preciso indicar que debido a varias situaciones presentadas con la plataforma al cierre de la vigencia se refleja en la plataforma un porcentaje por debajo de lo real y que corresponde al 96.5%, el cual se explicara en el desarrollo del documento.

En la siguiente gráfica se registra el comportamiento frente al avance físico, financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho con el cual culminó la vigencia 2024.

Grafica No 1
Avance físico, financiero por dependencia



A continuación, se presenta el cuadro de mando consolidado con la información presupuestal con la cual culmino la vigencia 2024, según los datos registrados por las dependencias en la plataforma PIIP, apropiación vigente, avance financiero (frente a obligados) y físico de cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con las metas programadas con corte a 31 de diciembre de 2024.

Como se indicó en la introducción el semáforo en el avance financiero y físico mide los avances con respecto a la meta de 100% en el año, es decir el punto de referencia comparativo es anual, con los siguientes parámetros:

Rojo: Hasta 74.99%.

Amarillo: De 75% a 89.90%

Verde: Superior al 90%



No.	DEPENDENCIA	PROYECTO	Millones de pesos			Avance	
			Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Financiero	Físico
1	Dirección de Ordenamiento Jurídico	Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	1.000	999	999	99,90%	54%**
2	Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	9.000	8.998	8.204	91,20%	100%
3	Dirección de Justicia Formal	Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	3.040	3.015	2.425	79,80%	100%
4	Dirección de Justicia Formal	Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	10.886	10.798	7.961	73,10%	100%
5	Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional	4.000	3.948	3.275	81,90%	100%
6	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a nivel nacional	6.405	6.157	4.127	64,40%	12%***
7	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional	4.689	4.581	4.490	95,80%	100%
8	Dirección de Justicia Transicional	Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a nivel nacional	5.027	4.981	4808	95,70%	55%
9	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel nacional	4.000	3.845	3.845	96,10%	100%
10	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional	6.000	5.961	5.085	84,70%	100%
11	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia	Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional	3.658	3.658	3.444	94,20%	100%

No.	DEPENDENCIA	PROYECTO	Millones de pesos			Avance	
			Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Financiero	Físico
12	Grupo de Gestión Documental	Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	799	799	799	100%	100%
13	Oficina Asesora de Planeación	Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel nacional	3.700	3.075	2.849	77,00%	100%
TOTAL PROYECTOS			62.204	60.817	52.312	84,1%	86%

** Este proyecto cuenta con una meta acumulativa que al migrar la información del SUIFP a la PIIP no se trajo, por lo tanto durante la vigencia se reportaba en avance solamente el del periodo significando esto al final una baja ejecución en la meta, pero la realidad del proyecto es que fue ejecutado al 100% según lo reportado en el documento resumen de ejecución del proyecto al cierre de la vigencia que también se encuentra publicado en la PIIP.

*** Con respecto al proyecto “mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a Nivel Nacional”, es preciso indicar que el avance físico reportado con el 12% si bien corresponde a la información registrada en la PIIP del DNP, este no corresponde al dato real de avance ya que por un error en el registro no se realizó la actualización correspondiente. El avance real del proyecto es del 100% físico y 64% financiero este último valor debido a restricciones del PAC reportado por Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSION

2.1 VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

El Viceministerio de Promoción de la Justicia, cuenta con tres direcciones, las cuales en la vigencia 2024 ejecutaron 7 proyectos de inversión cuya apropiación culminó con la cifra de \$39.020 millones, monto que representó el 61,90% del presupuesto de inversión del Ministerio vigente.

DIRECCION DESARROLLO DEL DERECHO Y ORDENAMIENTO JURIDICO

La Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico para la vigencia 2024 contó con un (1) proyecto de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal fue de \$1.000.000.000, cifra que representó el 1,59% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal y cumplimiento de metas.

AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico finalizó en 101,75% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, esto debido a que dos de las metas programadas tuvieron una sobre ejecución en el cumplimiento, lo que genera que se refleje por encima del 100%, no obstante en el cuadro consolidado de la página 6, la meta se registra en 100% con el fin de no distorsionar el porcentaje de cumplimiento total del Ministerio de Justicia y del Derecho. El comportamiento frente a los productos programados es el siguiente:

Proyecto: Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance diciembre 31	% Avance físico por producto
Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	6,21%	2	2	6,21%
	Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial	Normas de carácter general y abstractas registradas en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL	29,90%	1.300	1.369	31,49%
		Secundario: Jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y nulidad del Consejo de Estado registrada en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL		200	200	100,00%
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	5,55%	2	2	5,55%
	Servicio de asistencia técnica en depuración normativa	Asistencias técnicas realizadas	6,60%	3	3	6,60%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente		2	2	100,00%
	Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado	Visitas al sitio	50,89%	3.850.000	3.862.107	51,05%
	Servicio de asistencia técnica en producción normativa	Asistencias técnicas realizadas	0,85%	3	3	0,85%
		Entidades asistidas técnicamente		2	2	100,00%
	Total avance físico					

El proyecto de inversión evidencia que el cumplimiento de las metas se dio al 100%, obteniendo como resultado el cumplimiento de los indicadores programados en cada uno de los productos.

AVANCE FINANCIERO

El proyecto de inversión conto con una apropiación de \$1.000 millones, de los cuales a 31 de diciembre se comprometieron y obligaron recursos por valor de \$999.284.520 siendo este monto el 99,9%, de la asignación presupuestal del proyecto.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	1.000.000.000	999.284.520	99,9%	999.284.520	99,9%

Frente a la ejecución presupuestal esta finalizó en un 99% por concepto de compromisos y obligaciones, acorde al avance físico del proyecto de inversión.

2.1.1 DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL

La Dirección de Justicia Formal en la vigencia 2024 contó con cuatro (4) proyectos de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal vigente fue de \$26.926.133.544, cifra que representó el 42,71% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos, ejecución presupuestal y resultados de la dependencia con corte al 31 de diciembre de 2024.

AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia culminó con un cumplimiento del 98,9% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en este orden de ideas a continuación se presenta el comportamiento de resultados frente a los productos programados:

1. Proyecto: Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	2,39%	1	1	2,39%
		Indicador secundario: Documentos de investigación socializados		0	0	0,00%
	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	27,62%	3	3	27,62%
		Indicador secundario: Documentos de planeación socializados		0	0	0,00%
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados	16,61%	2	2	16,61%
		Indicador secundario: Documentos de metodológicos socializados		0	0	0,00%
	Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica	Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas	4,49%	2	2	4,49%
		Indicador secundario: Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas		0	0	0,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	9,00%	4	4	9,00%
		Indicador secundario: Documentos normativos socializados		0	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto	
	Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial	Compromisos suscritos	0,00%	0	0	0,00%	
		Secundario: Espacios establecidos		0	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	0,00%	0	0	0,00%	
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de los servicios de justicia		0	0	0,00%	
	Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia	Personas capacitadas	0,00%	0	0	0,00%	
		Secundario: Cupos de formación habilitados		0	0	0,00%	
		Secundario: Jornadas de formación realizados		0	0	0,00%	
	Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado	Consultas atendidas	0,00%	0	0	0,00%	
		Secundario: Cursos virtuales ofertados		0			
		Secundario: Visitas al sitio		0			
	Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	0,00%	0		0,00%	
		Secundario: Consultas atendidas		0		0,00%	
		Secundario: Registros de información realizados		0		0,00%	
	Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia	Visitantes que consultan el sitio web Legal App	9,79%	10.000.000	11.127.114	10,89%	
		Secundario: Consultas atendidas		0		0,00%	
	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	30,10%	3	3	30,10%	
		Secundario: Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados		0	0	0,00%	
	Total avance físico						101,11%

2. Proyecto: Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la Justicia con enfoque	Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia	Proyectos apoyados financieramente	40,85%	33	29	35,90%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto	
diferencial a nivel Nacional	Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia	Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas	18,59%	25	29	21,57%	
	Servicio de apoyo en la promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	Espacios de articulación generados		0	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia	Asistencias técnicas en transformación cultural realizadas		22,42%	55	99	40,35%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural			20	20	100,00%
	Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia	Campañas de divulgación ejecutadas	0,00%	0	0	0,00%	
	Servicio de información para la promoción de los enfoques de la justicia inclusiva implementado	Informes realizados		0,67%	1	1	0,67%
		Secundario: Visitas al sitio			0	0	0,00%
	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	0,00%	0	0	0,00%	
	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	3,48%	1	1	3,48%	
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados		0	0	0,00%	
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados	0,89%	1	1	0,89%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	5,02%	1	1	5,02%	
	Servicio de educación informal para el acceso a la justicia	Eventos realizados		8,09%	2	2	8,09%
		Secundario: Personas capacitadas			0	0	0,00%
		Secundario: Cupos de formación habilitados			1000	0	0,00%
	Total avance físico						115,96%

El porcentaje de avance físico de los dos anteriores proyectos finalizaron en 101,11% y 115,96% respectivamente, frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, esto debido a que aunque se cumplió con el resultado de los productos programados, en ambos proyectos una de las metas programadas tuvo una sobre ejecución en el cumplimiento, lo que genera que se reflejen por encima del 100%, no obstante, en el cuadro consolidado de la página 6, las metas se registran en 100% con el fin no se distorsione el porcentaje de cumplimiento total del Ministerio de Justicia y del Derecho.

3. Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	59,40%	4	4	59,40%
	Servicios tecnológicos	Porcentaje de capacidad	4,51%	5	5	4,51%
	Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	8,27%	0,5	0,5	8,27%
	Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	13,67%	10	10	13,67%
	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	14,16%	1	1	14,16%
	Total avance físico					

El cumplimiento de avance físico se da en el 100% cumpliendo con la obtención de las metas programadas.

4. Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional	Documentos de investigación - realizado	Documentos de investigación Realizados	0,00%	0	0	0,00%
		Documentos de investigación socializados	0,00%	0	0	0,00%
	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	19,07%	2	2	19,07%
	Documentos de lineamientos técnicos - para la articulación y fortalecimiento de la justicia familiar	Documentos de lineamientos técnicos realizados	5,15%	2	2	5,15%
	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	26,47%	4	4	26,47%
	Documentos metodológicos - para la función comisarial	Documentos metodológicos Realizados	11,08%	2	2	11,08%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
	Estudios de preinversión - para iniciativas de prevención de violencias en el contexto familiar	Estudios o diseños realizados	0,00%	0	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	10,48%	60	91	15,89%
	Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia	Campañas de divulgación ejecutadas	1,65%	2	2	1,65%
	Servicio de educación informal - para equipos comisariales	Personas capacitadas con educación informal	12,96%	300	369	15,94%
	Servicio de educación informal - para la prevención de violencias en el contexto de la familia	Personas capacitadas con educación informal	11,08%	400	304	8,42%
	Servicio de información implementado - para el monitoreo de los servicios de justicia	Sistemas de información implementados	2,06%	1	1	2,06%
Total avance físico						105,73%

El porcentaje de avance físico finalizó en 105,73% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, esto debido a que tres de las metas programadas tuvieron una sobre ejecución en el cumplimiento, lo que genera que se refleje por encima del 100%, no obstante, en el cuadro consolidado de la página 6, la meta se registra en 100% con el fin no se distorsione el porcentaje de cumplimiento total del Ministerio de Justicia y del Derecho.

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional” conto con una apropiación de \$3.040 millones, monto equivalente al 4,82% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional” conto con una apropiación de \$9.000 millones, valor equivalente al 14,28% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio. El proyecto “Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional” finalizo con recursos asignados por el monto de \$10.886.133.544, valor equivalente al 17,27% del recurso de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho. El proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la Justicia Familiar Nacional” culminó con una asignación de \$4.000.000.000 para 2024, este monto represento el 6,35% de la asignación vigente de Inversión.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	\$ 3.040.000.000,00	\$ 3.015.274.619	99,2%	\$ 2.424.858.124	79,8%
Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	\$9.000.000.000,00	\$ 8.998.198.955	100%	\$ 8.204.087.806	91,2%
Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	\$ 10.886.133.544,00	\$ 10.798.479.810	99,2%	\$7.960.639.771	73,1%
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la Justicia Familiar Nacional	\$ 4.000.000.000,00	\$ 3.947.885.430	98,7%	\$ 3.275.019.576	81,9%

Frente a la ejecución presupuestal los compromisos finalizaron con un cumplimiento promedio del 99,2%, por concepto de obligados su promedio termino en 81,50% siendo este un porcentaje con una diferencia alta frente al cumplimiento evidenciado en el avance físico de los proyectos.

2.1.3 DIRECCION DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la vigencia 2024 conto con dos (2) proyectos de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal fue por valor de \$11.094.264.500, cifra que represento el 17,60% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos y ejecución presupuestal a la finalización de la vigencia.

AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2024 reportado en SIIF es de 5,47% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto como se presenta a continuación:

1. Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance diciembre 31	% Avance físico por producto
Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	0,00%	0	0	0,00%
	Servicio de Información Actualizado	Sistemas de Información actualizados	1,59%	1	0	0,00%
	Casas de Justicia en operación	Casas de Justicia en operación	0,00%	0	0	0,00%



Justicia

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance diciembre 31	% Avance físico por producto	
		Indicador secundario: Casas de justicia en operación cofinanciadas con mantenimiento físico realizado	41,35%	5	0	0,00%	
	Centros de Convivencia Ciudadana en operación	Centros de Convivencia Ciudadana en operación	0,00%	0	0	0,00%	
		Indicador secundario: Centros de Convivencia Ciudadana en operación cofinanciados con mantenimiento físico realizado	14,63%	3	0	0,00%	
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	3,87%	1	0	0,00%	
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados	0,00%	0	0	0,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0,00%	0	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente	24,95%	15	0	0,00%	
		Secundario: Sistemas locales de justicia implementados			0	0	0,00%
	Servicio de atención de justicia itinerante	Jornadas móviles de justicia itinerante realizadas	4,29%	17	21	5,47%	
	Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia	Personas capacitadas	8,70%	400	0	0,00%	
		Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados			1	0	0,00%
		Secundario: Eventos de capacitación a la ciudadanía en al acceso a la justicia			1	0	0,00%
		Secundario: Contenidos virtuales en acceso a la justicia implementados			1	0	0,00%
	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	0,61%	1	0	0,00%	
Total avance físico						5,47%	

En la revisión de los datos registrados en la plataforma PIIP se evidencia que la dependencia no registro completamente el cumplimiento del mes de Diciembre de los indicadores. Sin embargo en su documento resumen de avance se registra el cumplimiento el cual se puede verificar en la plataforma que para el periodo corresponde al 100%.

2. Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto	
Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados	6,00%	1	7	42,02%	
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados		0	0	0,00%	
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	4,32%	1	1	4,32%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	8,78%	1	1	8,78%	
	Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de Resolución de Conflictos	Asistencias técnicas realizadas		20,46%	110	110	20,46%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente			100	15	15,00%
	Servicio de Educación Informal en métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Jornadas de formación realizadas		56,78%	3	3	56,78%
		Secundario: Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado			10	10	100,00%
		Secundario: Municipios capacitados			50	0	0,00%
		Secundario: Personas Capacitadas			810	690	85,19%
	Servicio de Información actualizado	Sistemas de información actualizados	3,66%	2	2	3,66%	
	Total avance físico						136,02%

El porcentaje de avance físico finalizó en 136,02% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, esto debido a que una de las metas programadas tuvo una sobre ejecución en el cumplimiento, lo que genera que se refleje por encima del 100%, no obstante, en el cuadro consolidado de la página 6, la meta se registra en 100% con el fin no se distorsione el porcentaje de cumplimiento total del Ministerio de Justicia y del Derecho.

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional” conto con una apropiación de \$7.573 millones, monto equivalente al 11,63% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional” finalizo con una apropiación de 4.689 millones, valor equivalente al 7,20% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	\$ 6.405.264.500,00	\$6.157.071.100	96,1%	\$ 4.127.133.093	64,4%
Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	\$ 4.689.000.000,00	\$ 4.581.468.789	97,7%	\$4.490.481.602	95,8%

En virtud de lo anterior, el porcentaje de avance de la dependencia por concepto de obligados finalizo con una ejecución de compromisos del 96,9%, siendo este un cumplimiento adecuado a los recursos asignados.

2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa conto con dos direcciones que ejecutaron 3 proyectos que ascendieron a \$15.026 millones y que representaron el 24,16% con respecto al presupuesto de inversión del Ministerio al finalizar la vigencia.

2.2.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL

La Dirección de Justicia Transicional para la vigencia 2024 ejecuto 1 (un) proyecto de inversión por un valor total de \$ 5.026.523.404 el cual represento el 8,08% del presupuesto total de Gastos de Inversión del final de la vigencia, asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus resultados con corte a 31 de diciembre del 2024.

AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico culmino la vigencia con un cumplimiento del 68,61% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, los productos programados son los siguientes:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance diciembre 31	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	Servicio de Información Implementado	Sistemas de información implementados	3,31%	2	2	3,31%
		Secundario: Entidades vinculadas al sistema de información		0	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance diciembre 31	% Avance físico por producto
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	13,27%	3	3	13,27%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	7,27%	3	4	9,69%
	Documentos de Lineamientos Técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	3,12%	5	6	3,74%
	Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	22,54%	8	8	22,54%
	Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional	Asistencias técnicas realizadas	33,21%	56	20	11,86%
		Secundario: Eventos realizados		10	10	100,00%
		Secundario: Mesas de interlocución realizadas		0	0	0,00%
		Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente		56	10	17,86%
	Servicio de educación informal en temas de justicia transicional	Eventos en materia de justicia transicional realizados	17,47%	50	12	4,19%
		Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados		50	12	24,00%
		Secundario: Eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en el acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados		50	12	24,00%
	Servicio itinerante de oferta institucional en materia de justicia transicional	Jornadas móviles de justicia transicional realizadas		0	0	0,00%
		Secundario: Jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas		0	0	0,00%
Total avance físico						68,61%

El proyecto de inversión se vio afectado en su avance físico considerando que dos de los productos lo lograron cumplir con los resultados programados, estos fueron “Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional” y “Servicio de educación informal en temas de justicia transicional” dado

que las asistencias técnicas y los procesos educativos de Justicia en Territorio para la Paz Total serán ejecutadas en la vigencia 2025, por motivos de retraso en la ejecución de Convenio con PNUD en 2024.

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional” finalizó con una apropiación de \$5.026 millones, monto equivalente al 8,08% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	\$ 5.026.523.404	\$ 4.980.793.404	99,1%	\$ 4.808.274.036	95,7%

Se evidencia un cumplimiento del 99,1% en compromisos frente a los recursos apropiados, siendo este porcentaje adecuado para el cierre de vigencia, no obstante difiere en un alto porcentaje del cumplimiento físico considerando que los recursos se ejecutaron en el convenio de PNUD, no obstante existieron retrasos en la ejecución de las actividades por parte del operador.

2.2.2 DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para la vigencia 2024 contó con dos proyectos de inversión a cargo por un valor total de \$10.000.000.000 millones, los cuales representaron el 16,08% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presentan los proyectos mencionados por parte de la dirección y sus resultados.

AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia frente a las metas establecidas en los indicadores de producto de cada proyecto es el siguiente:

➤ **Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional**

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto	
Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación	23,84%	5	5	23,84%	
	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	0,00%	0	0	0,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	5,79%	20	20	5,79%	
	Servicio de información de los sistemas penales implementado	Informes realizados		5,31%	1	1	5,31%
		Secundario: Boletines			0	0,0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
		informativos generados				
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados		0	0,0	0,00%
	Servicio de educación informal en alternativa penal	Personas capacitadas		0	0	0,00%
		Secundario: Jornadas de formación realizadas	15,89%	5	5	15,89%
		Secundario: Estrategias de divulgación implementadas		0	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica en alternativa penal	Asistencias técnicas en alternativa penal	0,00%	0	0	0,00%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en alternativa penal	0,00%	0	0	0,00%
	Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social	Jornadas de formación realizadas		0	0	0,00%
		Secundario: Personas capacitadas		0	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social	Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas	28,61%	7	9	36,78%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en resocialización e inclusión social		4	4	100,00%
	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia	Centros de armonización apoyados financieramente	6,83%	22	22	6,83%
	Servicio de asistencia técnica de enfoques diferenciales en los sistemas penales	Asistencias técnicas en enfoque diferencial realizadas	13,73%	2	2	13,73%
Total avance físico						108,17%

El porcentaje de avance físico finalizó en 108,17% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, esto debido a que una de las metas programadas tuvo una sobre ejecución en el cumplimiento, lo que genera que se refleje por encima del 100%, no obstante, en el cuadro consolidado de la página 6, la meta se registra en 100% con el fin no se distorsione el porcentaje de cumplimiento total del Ministerio de Justicia y del Derecho.

➤ **Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional**

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	19,26%	2	2	19,26%
		Secundario Documentos de planeación socializados		2	2	100,00%
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	25,11%	3	3	25,11%
		Secundario Documentos de investigación socializados		3	3	100,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0,00%	0	0	0,00%
		Documentos normativos socializados	0,00%	0	0	0,00%
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	5,00%	2	2	5,00%
	Servicio de información para la política criminal	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	6,61%	3	3	6,61%
	Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas	32,77%	12	12	32,77%
		Secundario: Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito		0	0	0,00%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en prevención del delito		0	0	0,00%
	Servicio de educación informal en prevención del delito	Personas capacitadas		0	0	0,00%
		Secundario: Jornadas de formación realizadas		0	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas	0,00%	0	0	0,00%
		Secundario: Municipios asistidos técnicamente en justicia restaurativa		0	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en justicia restaurativa	11,25%	3	1	3,75%
Total avance físico						92,50%

La ejecución física del anterior proyecto de inversión culminó la vigencia 2024 con un porcentaje de 92,50%, considerando que el producto “Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa” medido por el indicador secundario Entidades asistidas técnicamente en justicia restaurativa, no cumplió con la meta establecida, la dependencia indica que en atención a las dificultades comunicadas por UNODC, se hace necesario realizar una prórroga de este convenio y los informes finales quedaran en la vigencia 2025, meta rezagada.

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional” contó con una apropiación de \$6.000 millones, monto equivalente al 9,65% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional” cuenta con apropiación de \$4.000 millones, valor equivalente al 6,43% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	\$ 6.000.000.000,00	\$5.961.165.493	99,4%	\$ 5.084.675.688	84,7%
Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	\$ 4.000.000.000,00	\$3.845.329.379	96,1%	\$3.845.329.379	96,1%

Frente a la ejecución presupuestal los compromisos se encuentran en un promedio de cumplimiento del 97,75% y las obligaciones finalizaron con cumplimiento por el 90,4% respectivamente; frente al porcentaje de los compromisos, este se considera con un comportamiento adecuado para la culminación de la vigencia, no obstante se genera una alerta dado que el proyecto de “Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional” refleja un avance físico del 100% en los productos y en los obligados su porcentaje de cumplimiento fue de 84,7%.

2.3. DESPACHO DEL MINISTRO

El Despacho del ministro, para la vigencia 2024 contó con un proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia, el cual finalizó la vigencia con una apropiación de \$ 3.658 millones, monto que representa el 5,88% del presupuesto de inversión del Ministerio.

2.3.2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN JUSTICIA

La Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia para la vigencia 2024 tuvo a cargo la ejecución del proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional” por un valor al finalizar la vigencia de \$ 3.658.171.256, los cuales representaron el 5,88% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, después del recorte presupuestal efectuado por Decreto de reducción. A continuación, se presenta el proyecto con sus resultados.

AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto programados de la siguiente manera:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	Servicios de Información actualizados	Sistemas de información actualizados	16,37%	3	8	43,64%
	Servicios de Información implementados	Sistemas de información implementados	57,92%	4	4	57,92%
	Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	3,16%	75	12,50	0,53%
	Documento para la Planeación Estratégica en TI	Documentos para la Planeación Estratégica en TI	22,55%	4	4	22,55%
	Total avance físico					

La Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia (DTGIJ) cuenta con un porcentaje de cumplimiento físico del 124,64% teniendo en cuenta que la meta “Servicios de Información actualizados” tuvo una sobre ejecución, no obstante, en el cuadro consolidado de la página 6, la meta se registra en 100% con el fin no se distorsione el porcentaje de cumplimiento total del Ministerio de Justicia y del Derecho.

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional” culminó la vigencia con una apropiación de \$3.658

millones, monto equivalente al 5,88% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relaciona a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	\$ 3.658.171.256	\$ 3.657.548.084	100%	\$ 3.444.379.568	94,2%

Frente a la ejecución presupuestal, la dependencia culmino la vigencia con un porcentaje de 100% frente a los compromisos, siendo este un cumplimiento perfecto en ejecución de recursos.

2.4 SECRETARIA GENERAL

La secretaria general, en la vigencia 2024, tuvo a cargo 2 proyectos de inversión, cuya apropiación fue por la cifra de \$4.500 millones, monto que representa el 7,18% del presupuesto de inversión del Ministerio.

2.4.1. GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

El Grupo de Gestión Documental en la vigencia 2024 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal al finalizar la vigencia fue \$798.983.602 cifra que represento el 1,28% del presupuesto total de Gastos de Inversión vigente del Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2024.

AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados fue el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	Servicio de Gestión Documental	Sistema de gestión documental implementado	96,53%	1,00	1,00	96,53%
		Secundario: Instrumentos archivísticos actualizados		4,00	4,00	100,00%
		Secundario: Archivos gestionados		200,00	200,00	100,00%
	Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	Personas capacitadas	3,47%	50	50,00	3,47%
Total avance físico						100,00%

La ejecución del proyecto de inversión culmino el corte a 31 de diciembre de 2024, con un avance físico del 100%

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del ministerio de justicia y del derecho a nivel nacional” conto al final de la vigencia con una apropiación de \$800 millones, monto equivalente al 1,27% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	\$798.983.602	\$ 798.983.602	100%	\$ 798.983.602	100%

Frente a la ejecución presupuestal, ese proyecto tuvo un cumplimiento del 100% en compromisos y obligaciones, acorde al cumplimiento de las metas del proyecto.

2.4.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACION – SECRETARIA GENERAL

La Oficina Asesora de Planeación con la secretaria general para la vigencia 2024 tuvieron a cargo un (1) proyecto de inversión, cuya apropiación presupuestal fue por valor de \$3.700.000.000 cifra que representa el 5,95 % del presupuesto total de Gastos de Inversión vigentes al finalizar la vigencia del Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto y resultados a 31 de diciembre de 2024.

AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados fue el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Diciembre 31	% Avance físico por producto
Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	100,00%	0,83%	0,83%	100,00%
		Secundario: Informe final de implementación		1	1	100,00%
	Total avance físico					100,00%

La ejecución del proyecto de inversión con corte a 31 de diciembre de 2024 finalizo con un cumplimiento del 100%, su comportamiento presupuestal en el transcurso de la vigencia ha sido adecuado con la realización de las actividades programadas, y los procesos contractuales permitiendo materializar el total del producto programado, oportuna y eficazmente.

AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional” conto para 2024 con una apropiación de \$3.700 millones, monto equivalente al 5,95% del total de la asignación de inversión con la cual finalizo el Ministerio de Justicia después de efectuar el recorte de recursos según Decreto de Reducción de Dic 2024.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	\$ 3.700.000.000,00	\$ 3.075.280.794	83,1%	\$ 2.848.561.245	77,0%

Frente a la ejecución presupuestal, a 31 de diciembre de 2024 se ejecutaron recursos por un monto de \$3.075.280.794 siendo esto el 83,01% del valor total asignado y obligaciones por un monto de \$ 2.848.561.245 siendo esta cifra el 77% de la asignación de proyecto.

Observaciones Generales

Durante las respectivas revisiones mensuales, estas son las recomendaciones y observaciones realizadas a nivel general:

En la información registrada en el sistema:

Se debe guardar coherencia con los avances y cumplimiento real de los proyectos de inversión respecto a metas, actividades, recursos, regionalización, focalización, entre otros.

La información registrada en la plataforma debe guardar coherencia con lo realmente ejecutado, considerando que la información registrada en las casillas de las observaciones debe ser cualitativa, clara, específica y detallada que enuncie realmente cuáles fueron las actividades realizadas o los productos obtenidos con la ejecución de los recursos. O en su efecto enunciar los inconvenientes para que no permitieron la ejecución de los recursos. Esta información debe ser registrada tanto en el módulo "Financiero y cantidades" el cual se enfoca hacia las actividades inmersas dentro de los productos, como en el módulo "Metas del producto" el cual se enfoca directamente en los indicadores de producto.

Debe existir por lo tanto unificación de la información en estos módulos, así como en lo registrado en el documento soporte de avance mensual (excel).

Se deben diligenciar todos los módulos, para cada uno de los meses, guardando secuencia en la sumatoria de los recursos, en la ejecución de las actividades, evidenciando coherencia en el resultado obtenido en la vigencia, teniendo en cuenta las metas programadas.

Se debe guardar coherencia entre el porcentaje de avance financiero (cuantitativo), avance físico (cualitativo) del producto logrado, teniendo en cuenta que si existe algún tipo de diferencia representativa se debe dar la respectiva justificación a la misma.

En el sistema diligenciar en el respectivo modulo el avance mensual y acumulado de los recursos ejecutados en los trazadores presupuestales considerando que son de consulta para las entidades de control. (Cualquier duda consultar con la funcionaria Sara Coronado)

En caso de evidenciar que las metas programadas se pueden sobrepasar o incumplir al finalizar la vigencia, se debe actualizar el proyecto de inversión con el tiempo adecuado, indicando la meta proyectada a cumplir con el fin no exista una sobre ejecución de esta o un incumplimiento de la misma, dado que eso afecta el avance físico del proyecto.

En el formato de avance mensual (excel), favor considerar lo siguiente:

En el ítem de actividades, por favor especificar el nombre del producto, nombre de la actividad, detallar los avances cualitativos por actividad, con el fin de evidenciar las acciones realizadas con que producto se relacionan.

Frente al ítem de los productos se debe realizar una descripción detallada de los productos a obtener dando claridad en la cantidad, alcance, beneficiarios, fecha de entrega, hitos, etc., fecha aproximada de entrega. Así mismo se debe registrar los avances frente a los productos programados, especificando cuales son las acciones del mes.

Información financiera: por favor diligenciar los cuadros ejemplo del ítem, a nivel de productos y actividades, frente a compromisos y obligaciones considerando que la misma debe coincidir con las cifras registradas por Minhacienda según SIIF. Enunciar cuales fueron las dificultades presentadas para la ejecución de los recursos programados.

Trazadores presupuestales: Se debe enunciar la información detallada a la cual corresponden los trazadores presupuestales, así como el avance presupuestal de los mismos y a que actividades corresponde. Por favor esta información diligenciarla en cuadros que evidencien, presupuesto asignado, comprometido, obligado y pagado por cada categoría. Así mismo recordar presupuestalmente los compromisos no pueden ser menores al valor obligado, los obligados no pueden ser menores al valor pagado y ninguno puede ser mayor al asignado.

Se reitera que el documento soporte sirve para registrar ampliamente los datos o información que las casillas de observaciones no permiten, por lo cual es de suma importancia para la Oficina Asesora de Planeación en desarrollo de la revisión previa y posterior al cierre del sistema, así como para los informes consolidados de avances que se generan en el transcurso del año, por lo tanto, debe ser cargado en la plataforma mes a mes. Por favor ser muy claros y coherentes con los resultados obtenidos.