



# INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - PIIP

Marzo 2024

OFICINA ASESORA DE  
PLANEACION

Ministerio de Justicia y del Derecho

# **CONTENIDO**

**INTRODUCCIÓN**  
PÁG. 03

**1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO  
DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
PÁG. 04

**2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE  
INVERSION**  
PÁG. 7

**2.1. VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA**  
PÁG. 7

**2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y  
JUSTICIA RESTAURATIVA**  
PÁG. 17

**2.3. DESPACHO DEL MINISTRO**  
PÁG. 23

**2.4. SECRETARIA GENERAL**  
PÁG. 25

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 31 de marzo de 2024. La fuente de información es la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

El Departamento Nacional de Planeación – DNP, en el Decreto 1082 de 2015, Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 Capítulo 6, reglamenta el seguimiento a los proyectos de inversión pública, indica la responsabilidad de reportar mensualmente en la plataforma PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública), administrada por el DNP, los avances que el proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal con calidad, oportunidad y coherencia.

Mediante Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0032 del 19 de julio de 2019 la Contraloría General de la Nación realizará seguimiento a los proyectos de inversión de las entidades del estado mediante la información cualitativa y financiera registrada en la Plataforma PIIP durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al finalizado.

Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, que reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada tres meses un informe de avance en el seguimiento a proyectos de inversión, el cual será extraído de la PIIP como fuente oficial.

Por lo anterior, el seguimiento a los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública del Ministerio de Justicia y del Derecho se realiza de manera mensual, en cumplimiento de la normatividad vigente y se realizará trimestralmente un informe consolidado del avance del seguimiento con base en lo reportado en la PIIP frente a los conceptos financiero y físico de cada uno de los proyectos.

La consolidación de los datos y cifras referidos en el presente informe son el resultado de los reportes registrados por las dependencias para la vigencia 2024, a 13 proyectos de inversión en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$63.041 millones, en la Plataforma frente a los avances financiero y físico y se complementa con la información cuantitativa y cualitativa del Informe de Avance mensual que se anexa en el mismo.

Adicionalmente, en el Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión del Decreto 1082 de 2015, se estipula que *“Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.”*, para lo cual el presente documento evidencia el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a dicha información, sirviendo como insumo para la generación de alertas y recomendaciones.

Enmarcada en mencionada función, la OAP realiza el respectivo seguimiento mediante una primera revisión efectuada en el 4to y 5to día hábil siguiente al mes finalizado, generando las observaciones respectivas con el fin que la dependencia cuente con el tiempo suficiente

de realizar los ajustes antes del cierre de la Plataforma PIIP, posteriormente se efectúa una segunda revisión después del cierre verificando los ajustes a las observaciones de la OAP en un archivo de Excel.

### Metodología de Medición

Los avances son generados directamente por la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP de la siguiente manera:

Avance	Formula
<b>Financiero</b>	El avance financiero tiene como fuente el Sistema de Integrado de Información Financiera SIIF el cual migra automáticamente al SPI (Obligación / Apropiación Vigente)*100.
<b>Físico</b>	$(\sum (\text{Avance Indicador Automático Producto} / \text{Meta Anual}) * \text{Participación del Costo del Producto en la vigencia-periodo}) * 100\%$

Fuente DNP - PIIP

Partiendo del avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, se realiza su evaluación mediante la medición de semáforos con los siguientes criterios:

Cumplimiento de los proyectos de inversión: Consiste en el contraste entre el porcentaje de avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, con respecto a la meta programada, el cual se presenta a través de un cuadro de mando que se basa en la utilización de los colores de un semáforo, como se describe a continuación:

Semáforo	Cumplimiento frente al avance programado (100% anual)
Rojo	Menor al 75%
Amarillo	Mayor o igual al 75% y menor al 90%
Verde	Mayor o igual al 90%


De acuerdo a estas convenciones, el color rojo refleja un estado “insuficiente”, el amarillo equivale a “aceptable” y el verde a “satisfactorio”.

Para el presente informe de proyectos de inversión la meta programada se proyecta anualmente sobre el 100% en avance financiero y físico.

## 1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico y financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 31 de marzo de 2024, si se requiere información adicional se puede remitir a la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplía y detalla mencionada información.

El Ministerio de Justicia y del Derecho a marzo 31 de 2024 cuenta con 13 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$63.041 millones, los cuales a su vez se encuentran conformados por 78 productos con 99 indicadores de productos, que cuentan con recursos asignados en la presente vigencia



**Av. Financiero**  
**30,25%**  
**Av. Físico – 4,46%**

Ap. Vigente	63.041
Obligado	2.764

\*Productos y actividades con recursos apropiados en la vigencia 2024

\*\*Incluye Indicadores principales y secundarios


A continuación, se presentan los avances en los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho a 31 de marzo de 2024:

- **Avance financiero:** Los 13 proyectos de inversión cuentan con una apropiación vigente de \$63.041 millones, de los cuales a 31 de marzo de 2023 se cuenta con compromisos por un monto de \$32.509 millones que equivalen a un 51,5% y en obligaciones por \$2.764 millones correspondientes al 4,38%.

- **Avance físico:** El porcentaje de avance físico a la fecha cuenta con un 2,19% de cumplimiento frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en el seguimiento mensual se registran las actividades realizadas en cumplimiento de las metas de los indicadores de productos.

En la siguiente gráfica se registra el comportamiento mensual frente al avance físico, financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2024.

**Gráfica No 1**  
**Avance físico, financiero por dependencia**



A continuación, se presenta el cuadro de mando consolidado con la apropiación vigente, el avance financiero (frente a obligados) y físico de cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con las metas programadas con corte a 31 de marzo de 2024.

Como se indicó en la introducción el semáforo en el avance financiero y físico mide los avances con respecto a la meta de 100% en el año, es decir el punto de referencia comparativo es anual, con los siguientes parámetros:

- Rojo:** Hasta 74.99%.
- Amarillo:** De 75% a 89.90%
- Verde:** Superior al 90%



No.	DEPENDENCIA	PROYECTO	Millones de pesos			Avance	
			Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Financiero	Físico
1	Dirección de Ordenamiento Jurídico	Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	1.000	988	138	13,85%	70,97%
2	Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	9.000	759	93	1,03%	11,65%
3	Dirección de Justicia Formal	Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	3.040	1.912	158	5,19%	4,75%
4	Dirección de Justicia Formal	Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	10.886	10.687	307	2,82%	7,25%
5	Dirección de Justicia Formal	Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional	4.000	1.761	242	6,05%	3,49%
6	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a nivel nacional	6.405	2.336	164	2,56%	4,29%
7	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional	4.689	1.589	163	3,47%	0,96%
8	Dirección de Justicia Transicional	Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a nivel nacional	5.158	1.989	239	4,63%	11,20%
9	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel nacional	4.000	1.250	147	3,68%	0,00%
10	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional	6.000	2.787	348	5,79%	0,00%
11	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia	Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional	4.363	3.541	335	7,69%	0,00%
12	Grupo de Gestión Documental	Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	800	268	43	5,34%	24,46%
13	Oficina Asesora de Planeación	Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel nacional	3.700	2.642	386	10,44%	0,25%
<b>TOTAL PROYECTOS</b>			<b>63.041</b>	<b>32.509</b>	<b>2.764</b>	<b>4,38%</b>	<b>2,19%</b>

## AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSION

### 2.1 VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

El Viceministerio de Promoción de la Justicia, actualmente cuenta con tres direcciones, las cuales en la vigencia ejecutan 7 proyectos de inversión cuya apropiación asciende a la cifra de \$39.020 millones, monto que represento el 61,90% del presupuesto de inversión del Ministerio.

#### 2.1.1 DIRECCION DESARROLLO DEL DERECHO Y ORDENAMIENTO JURIDICO

La Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico para la vigencia 2024 cuenta con un (1) proyecto de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal es por valor de \$1.000.000.000, cifra que representa el 1,59% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal y avances a la fecha.

#### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 70,97% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados es el siguiente:

#### Proyecto: Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	6,21%	2	0	0,00%
	Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial	Normas de carácter general y abstractas registradas en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL	29,90%	500	562	33,61%
		Secundario: Jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y nulidad del Consejo de Estado registrada en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL			200	48
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	5,55%	2	0	0,00%



Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
	Servicio de asistencia técnica en depuración normativa	Asistencias técnicas realizadas	6,60%	3	1	2,20%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente		2	0	0,00%
	Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado	Visitas al sitio	50,89%	3.850.000	70.340	1,83%
	Servicio de asistencia técnica en producción normativa	Asistencias técnicas realizadas	0,85%	3	1	33,33%
		Entidades asistidas técnicamente		2	0	0,00%
	Total avance físico					

## AVANCE FINANCIERO

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación de \$1.000 millones, de los cuales a 31 de marzo se han comprometido recursos por valor de \$ \$ 988.037.758,00 siendo este monto el 13,85%, frente al concepto de obligados se han ejecutado recursos por \$ 138.481.925 siendo este el 1,59%.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional	1.000.000.000	\$ 988.037.758,00	13,85%	\$ 138.481.925,00	1,59%

### 2.1.2 DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL

La Dirección de Justicia Formal en la vigencia 2024 cuenta con cuatro (4) proyectos de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal a la fecha se encuentra por valor de \$26.926.133.544, cifra que representa el 42,71% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos, ejecución presupuestal y resultados de la dependencia con corte al 31 de marzo de 2024.

## AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia a la fecha cuenta con un cumplimiento del 6,8% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en este orden de

ideas a continuación se presenta el comportamiento de resultados frente a los productos programados:

### 1. Proyecto: Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	2,39%	1	0	0,00%
		Indicador secundario: Documentos de investigación socializados		0	0	0,00%
	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	27,62%	4	0	0,00%
		Indicador secundario: Documentos de planeación socializados		0	0	0,00%
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados	16,61%	2	0	0,00%
		Indicador secundario: Documentos de metodológicos socializados		0	0	0,00%
	Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica	Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas	4,49%	2	0	0,00%
		Indicador secundario: Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas		0	0	0,00%
				0	0	0,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	9,00%	4	0	0,00%
		Indicador secundario: Documentos normativos socializados		0	0	0,00%
	Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial	Compromisos suscritos	0,00%	0	0	0,00%
		Secundario: Espacios establecidos		0	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto	
	Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	0,00%	0	0	0,00%	
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de los servicios de justicia		0	0	0,00%	
	Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia	Personas capacitadas	0,00%	0	0	0,00%	
		Secundario: Cupos de formación habilitados		0	0	0,00%	
		Secundario: Jornadas de formación realizados		0	0	0,00%	
	Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado	Consultas atendidas	0,00%	0	0	0,00%	
		Secundario: Cursos virtuales ofertados		0		0,00%	
		Secundario: Visitas al sitio		0		0,00%	
	Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	0,00%	0		0,00%	
		Secundario: Consultas atendidas		0		0,00%	
		Secundario: Registros de información realizados		0		0,00%	
	Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia	Visitantes que consultan el sitio web Legal App	9,79%	5.000.000		2.428.023	4,75%
		Secundario: Consultas atendidas		0			0,00%
	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	30,10%	3		0	0,00%
		Secundario: Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados		0		0	0,00%
	Total avance físico						4,75%

## 2. Proyecto: Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto	
Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional	Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia	Proyectos apoyados financieramente	41,14%	33	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia	Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas	15,82%	25	3	1,90%	
	Servicio de apoyo en la promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional	Espacios de articulación generados		0	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia	Asistencias técnicas en transformación cultural realizadas		26,81%	55	20	9,75%
		Secundario:Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural			20	0	0,00%
	Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia	Campañas de divulgación ejecutadas		1,11%	1	0	0,00%
	Servicio de información para la promoción de los enfoques de la justicia inclusiva implementado	Informes realizados		0,67%	1	0	0,00%
		Secundario:Visitas al sitio			0	0	0,00%
	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados			0	0	0,00%
	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados			0	0	0,00%
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados			0	0	0,00%
	Documentos metodologicos	Documentos metodológicos Realizados		0,98%	1	0	0,00%
Documentos normativos	Documentos normativos realizados		5,02%	1	0	0,00%	

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto
	Servicio de educación informal para el acceso a la justicia	Eventos realizados	8,45%	2	0	0,00%
		Secundario:Personas capacitadas		0	0	0,00%
		Secundario:Cupos de formación habilitados		1000	0	0,00%
	Total avance fisico					

### 3. Implementacion del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto
Implementacion del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado	Informes realizados	59,40%	4	1	14,85%
	Servicios tecnológicos	Porcentaje de capacidad	4,51%	5	0	0,00%
	Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	8,27%	0,5	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	13,67%	10	0	0,00%
	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	14,16%	1	1	14,16%
	Total avance fisico					

### 4. Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y	Documentos de investigación - realizado	Documentos de investigación Realizados		0	0	0,00%
		Documentos de investigación socializados		0	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	19,07%	2	0	0,00%
	Documentos de lineamientos técnicos - para la articulación y fortalecimiento de la justicia familiar	Documentos de lineamientos técnicos realizados	5,15%	2	0	0,00%
	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	26,47%	4	0	0,00%
	Documentos metodológicos - para la función comisarial	Documentos metodológicos Realizados	11,08%	2	0	0,00%
	Estudios de preinversión - para iniciativas de prevención de violencias en el contexto familiar	Estudios o diseños realizados		0	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la promoción y articulación de los servicios de justicia	Asistencias técnicas realizadas	10,48%	60	20	3,49%
	Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia	Campañas de divulgación ejecutadas	1,65%	2	0	0,00%
	Servicio de educación informal - para equipos comisariales	Personas capacitadas con educación informal	12,96%	300	0	0,00%
	Servicio de educación informal - para la prevención de violencias en el contexto de la familia	Personas capacitadas con educación informal	11,08%	800	0	0,00%
	Servicio de información implementado - para el monitoreo de los servicios de justicia	Sistemas de información implementados	2,06%	1	0	0,00%
Total avance físico						3,49%

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$3.040 millones, monto equivalente al 4,82% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$9.000 millones, valor equivalente al 14,28% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio. Así mismo el proyecto “Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional” cuenta con recursos asignados por el monto de \$ 10.886.133.544, valor equivalente al 17,27% del recurso de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho. El proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a

la Justicia Familiar Nacional” cuenta con una asignación de \$4.000.000.000 para la presente vigencia, este monto representa el 6,35% de la asignación vigente de Inversión.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS -SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional	\$ 3.040.000.000,00	\$ 1.911.987.683,00	62,89%	\$ 157.778.440,00	5,19%
Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional	\$9.000.000.000,00	\$ 759.262.017,00	8,44%	\$ 92.880.035,00	1,03%
Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional	\$ 10.886.133.544,00	\$ 10.687.065.563,00	98,17%	\$ 307.308.715,00	2,82%
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la Justicia Familiar Nacional	\$ 4.000.000.000,00	\$ 1.761.274.918,00	44,03%	\$ 242.146.474,00	6,05%

Frente a la ejecución presupuestal las obligaciones se encuentran con un cumplimiento por debajo del 7%, siendo un porcentaje bajo considerando la apropiación presupuestal de la vigencia y la fecha de corte, por lo cual se debe propender por cumplir con la programación de ejecución de recursos evitando así la realización de reservas presupuestales y pérdida de apropiación.

### 2.1.3 DIRECCION DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la vigencia 2024 cuenta con dos (2) proyectos de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de \$11.094.264.500, cifra que representa el 17,60% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos y ejecución presupuestal a la finalización de la vigencia.

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia con corte a marzo 31 de 2024 se encuentra en el 2,6% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados fue el siguiente:

#### 1. Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto	
Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	0,00%	0	0	0,00%	
	Servicio de Información Actualizado	Sistemas de Información actualizados	1,59%	1	0	0,00%	
	Casas de Justicia en operación	Casas de Justicia en operación		0,00%	0	0	0,00%
		Indicador secundario: Casas de justicia en operación cofinanciadas con mantenimiento físico realizado		37,06%	5	0	0,00%
	Centros de Convivencia Ciudadana en operación	Centros de Convivencia Ciudadana en operación		0,00%	0	0	0,00%
		Indicador secundario: Centros de Convivencia Ciudadana en operación cofinanciados con mantenimiento físico realizado		18,92%	4	0	0,00%
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados		3,87%	1	0	0,00%
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos Realizados		0,00%	0	0	0,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados		0,00%	0	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente		24,95%	15	0	0,00%
		Secundario: Sistemas locales de justicia implementados			0	0	0,00%
	Servicio de atención de justicia itinerante	Jornadas móviles de justicia intinerante realizadas		4,29%	13	13	4,29%
	Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia	Personas capacitadas		8,70%	400	0	0,00%
		Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados			1	0	0,00%
		Secundario: Eventos de capacitación a la ciudadanía en al acceso a la justicia			1	0	0,00%
		Secundario: Contenidos virtuales en acceso a la justicia implementados			1	0	0,00%



Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto
	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	0,61%	1	0	0,00%
Total avance fisico						4,29%

## 2. Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto	
Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	Servicio de promoción del acceso a la justicia	Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados	6,00%	1	0	0,00%	
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados		0	0	0,00%	
	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	4,32%	1	0	0,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	8,78%	1	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos	Asistencias técnicas realizadas		20,46%	110	36	6,69%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente			100	0	0,00%
	Servicio de Educación Informal en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Jornadas de formación realizadas		56,78%	3	0	0,00%
		Secundario: Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado			9	0	0,00%
		Secundario: Municipios capacitados			50	0	0,00%
		Secundario: Personas Capacitadas			520	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
	Servicio de Información actualizado	Sistemas de información actualizados	3,66%	2	0	0,00%
Total avance físico						0,96%

Analizando los cuadros anteriores se evidencia que de los indicadores de producto principales estos se encuentran en un cumplimiento por debajo del 7% y los indicadores secundarios todos se encuentran a la fecha sin avance. Por lo cual se recomienda a la dependencia propender por la ejecución de actividades enmarcadas dentro del producto con el fin de finalizar la vigencia con el cumplimiento de todos los indicadores al 100%.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$7.573 millones, monto equivalente al 11,63% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional” cuenta con apropiación de 4.689 millones, valor equivalente al 7,20% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional	\$ 6.405.264.500,00	\$ 2.335.543.997,00	36,46%	\$ 164.267.953,00	2,56%
Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional	\$ 4.689.000.000,00	\$ 1.589.296.124,00	33,89%	\$ 162.921.953,00	3,47%

En virtud de lo anterior, el porcentaje de avance de la dependencia por concepto de obligados se encuentra por debajo del 4%, siendo este un cumplimiento mínimo considerando la fecha de corte.

## 2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa cuenta con dos direcciones que ejecutan 3 proyectos que ascienden a \$15.158 millones y que representan el 24,04% con respecto al presupuesto de inversión del Ministerio.

## 2.2.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL

La Dirección de Justicia Transicional para la vigencia 2024 ejecuta 1 (un) proyecto de inversión por un valor total de \$ 5.157.723.695 el cual representa el 8,18% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances con corte a 31 de marzo del 2024.

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 11,20% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, los productos programados son los siguientes:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	Servicio de Información Implementado	Sistemas de información implementados	5,17%	2	0	0,00%
		Secundario: Entidades vinculadas al sistema de información		0	0	0,00%
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	12,95%	3	0	0,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	7,17%	3	0	0,00%
	Documentos de Lineamientos Técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	2,92%	5	0	0,00%
	Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	22,41%	8	4	11,20%
	Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional	Asistencias técnicas realizadas	32,36%	56	0	0,00%
		Secundario: Eventos realizados		10	0	0,00%
		Secundario: Mesas de interlocución realizadas		0	0	0,00%
		Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente		56	0	0,00%
	Servicio de educación informal en temas de justicia transicional	Eventos en materia de justicia transicional realizados	17,03%	50	0	0,00%
		Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y		50	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
		autoridades locales realizados				
		Secundario: Eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en al acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados		50	0	0,00%
	Servicio itinerante de oferta institucional en materia de justicia transicional	Jornadas móviles de justicia transicional realizadas		0	0	0,00%
		Secundario: Jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas		0	0	0,00%
	Total avance físico					

Se evidencia que el proyecto tiene un cumplimiento de menos del 12% en los productos principales, frente a los indicadores secundarios no se evidencia avance.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$4.811 millones, monto equivalente al 7,39% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional	\$ 5.157.723.695,00	\$ 1.988.629.260,00	38,56%	\$ 238.888.184,00	4,63%

Se evidencia un avance del 38,56% en compromisos frente a los recursos apropiados, siendo este porcentaje muy bajo considerando el mes de la fecha de corte del informe.

### 2.2.2 DIRECCIÓN DE POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para la vigencia 2024 cuenta con dos proyectos de inversión a cargo por un valor total de \$10.000.000.000 millones , los cuales representan el 15,86% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio

de Justicia y del Derecho, a continuación, se presentan los proyectos mencionados por parte de la dirección y sus resultados.

## AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia frente a las metas establecidas en los indicadores de producto de cada proyecto es el siguiente:

### ➤ Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto	
Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación	23,84%	5	0	0,00%	
	Documentos de investigación	Documentos de investigación Realizados	0,00%	0	0	0,00%	
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	5,79%	20	0	0,00%	
	Servicio de información de los sistemas penales implementado	Informes realizados		5,31%	1	0	0,00%
		Secundario: Boletines informativos generados			0	0,0	0,00%
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados			0	0,0	0,00%
	Servicio de educación informal en alternativa penal	Personas capacitadas			0	0	0,00%
		Secundario: Jornadas de formación realizadas		15,89%	5	0	0,00%
		Secundario: Estrategias de divulgación implementadas			0	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica en alternativa penal	Asistencias técnicas en alternativa penal		0,00%	0	0	0,00%
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en alternativa penal		0,00%	0	0	0,00%
	Servicio de educación informal en	Jornadas de formación realizadas			0	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto
	resocialización e inclusión social	Secundario: Personas capacitadas		0	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social	Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas	28,61%	7	0	0,00%
		Secundario:Entidades asistidas técnicamente en resocialización e inclusión social		4	0	0,00%
	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia	Centros de armonización apoyados financieramente	6,83%	22	0	0,00%
	Servicio de asistencia técnica de enfoques diferenciales en los sistemas penales	Asistencias técnicas en enfoque diferencial realizadas	13,73%	2	0	0,00%
Total avance fisico						0,00%

➤ **Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional**

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto
Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	19,26%	2	0	0,00%
		Secundario Documentos de planeación socializados		2	0	0,00%
	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	25,11%	3	0	0,00%
		Secundario Documentos de investigación socializados		3	0	0,00%
	Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0,00%	0	0	0,00%
		Documentos normativos socializados	0,00%	0	0	0,00%
	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	5,00%	2	0	0,00%

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto	
	Servicio de información para la política criminal	Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados	6,61%	3	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en prevención del delito	Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas	32,77%	12	0	0,00%	
		Secundario: Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito		0	0	0,00%	
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en prevención del delito		0	0	0,00%	
	Servicio de educación informal en prevención del delito	Personas capacitadas		0	0	0,00%	
		Jornadas de formación realizadas		0	0	0,00%	
	Servicio de educación informal en justicia restaurativa	Jornadas de formación realizadas		0	0	0,00%	
		Secundario: Personas capacitadas		0	0	0,00%	
	Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas		0	0	0,00%	
		Secundario: Municipios asistidos técnicamente en justicia restaurativa		0	0	0,00%	
		Secundario: Entidades asistidas técnicamente en justicia restaurativa	11,25%	3	0	0,00%	
	Total avance físico						0,00%

La ejecución física de los proyectos de inversión con corte a 31 de marzo a la fecha se evidencia en 0%

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$6.099 millones, monto equivalente al 9,37% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional” cuenta con apropiación de \$4.000 millones, valor equivalente al 6,14% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional	\$ 6.000.000.000,00	\$ 2.786.866.132,00	89,14%	\$ 347.674.779,00	42,07%
Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional	\$ 4.000.000.000,00	\$ 1.250.198.665,00	46,45%	\$ 147.298.665,33	5,79%

Frente a la ejecución presupuestal los compromisos y las obligaciones finalizaron el primer trimestre con cumplimiento por debajo del 90% y 43% respectivamente; frente al compromiso este se considera con un comportamiento adecuado, se recomienda continuar cumpliendo con las obligaciones equitativamente a los compromisos evitando pérdida de apropiación y/o la creación de reservas presupuestales.

### 2.3. DESPACHO DEL MINISTRO

El Despacho del ministro, actualmente cuenta con un proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia, cuya apropiación asciende la cifra de \$ 4.363 millones, monto que representa el 6,92% del presupuesto de inversión del Ministerio.

#### 2.3.2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN JUSTICIA

La Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia para la vigencia 2024 tiene a cargo la ejecución del proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional” por un valor total de \$ 4.362.906.240, los cuales representan el 6,92% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances.

#### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto programados de la siguiente manera:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	Servicios de Información actualizados	Sistemas de información actualizados	13,72%	3	0	0,00%
	Servicios de Información implementados	Sistemas de información implementados	48,56%	4	0	0,00%



Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
	Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	11,01%	75	0	0,00%
	Documento para la Planeación Estratégica en TI	Documentos para la Planeación Estratégica en TI	26,70%	4	0	0,00%
Total avance físico						0,00%

La Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia (DTGIJ) no cuenta con porcentaje de avance, por lo cual se debe revisar el cumplimiento de la proyección de estos, toda vez que no contar con un avance a la fecha refleja una mala programación de ejecución de los recursos.

La dirección en la plata forma PIIP solo cargo informes hasta el mes de abril 2024, adicionalmente no enuncia los indicadores ni dan claridad sobre si se cumplieron o no las metas del PEI, no se pudo realizar retroalimentación por parte de la OAP- MJD debido a que no se realizaron los ajustes oportunamente antes del cierre del sistema.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$6.000 millones, monto equivalente al 9,21% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relaciona a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional	\$ 4.362.906.240,00	\$ 3.540.611.400,00	81,15%	\$ 335.414.448,00	7,69%

Frente a la ejecución presupuestal, se evidencia un porcentaje bajo frente a las obligaciones, teniendo en cuenta la fecha de corte se solicita agilizar la ejecución de recursos en aras de evitar perdida de apropiación y un reflejo de mala planeación de ejecución de los recursos para la vigencia.

## 2.4 SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General, en la vigencia 2024, tiene a cargo 2 proyectos de inversión, cuya apropiación asciende a la cifra de \$4.500 millones, monto que representa el 7,18% del presupuesto de inversión del Ministerio.

### 2.4.1. GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

El Grupo de Gestión Documental en la vigencia 2024 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal es de \$4.500.000.000 cifra que representa el 7,14% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal con corte al 31 de marzo de 2023.

### AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance físico por producto
Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional	Servicio de Gestión Documental	Sistema de gestión documental implementado	96,50%	1,00	0,25	24,32%
		Secundario: Instrumentos archivísticos actualizados		4,00	1,00	25,00%
		Secundario: Archivos gestionados		200,00	13,00	6,50%
	Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa	Personas capacitadas	3,50%	50	2,00	0,14%
	Total avance físico					

La ejecución del proyecto de inversión culminó el corte a 31 de marzo de 2024, con un avance físico del 24,46%

### AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del ministerio de justicia y del derecho a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$800 millones, monto equivalente al 1,27% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS - SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá	800.000.000,00	\$ 268.275.556,00	33,53%	\$ 42.695.969,00	5,34%

Frente a la ejecución presupuestal, por concepto de obligados el avance se refleja en el 5,34% siendo este porcentaje bajo frente a la fecha de corte del informe.

## 2.4.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACION – SECRETARIA GENERAL

La Oficina Asesora de Planeación con la secretaria general para la vigencia 2024 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal es por valor de \$3.700.000.000 cifra que representa el 5,87 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto y ejecución presupuestal con corte al 31 de marzo de 2024.

### AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

Proyecto	Producto	Indicador de Producto	Peso porcentual	Meta	Avance Marzo 31	% Avance fisico por producto
Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	100,00%	0,83	0,21%	0,25%
		Secundario: Informe final de implementación		1	0	0,00%
	Total avance fisico					

La ejecución del proyecto de inversión con corte a 31 de marzo de 2024 cuenta con un cumplimiento del 0,25%, su comportamiento presupuestal en el transcurso de la vigencia ha sido adecuado con la realización de las actividades programadas, y los procesos contractuales permitiendo materializar el total del producto programado, oportuna y eficazmente.

### AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$3.700 millones, monto equivalente al 5,87% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relacionan a continuación:

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS -SIIF	% COMPROMISOS/ APR. VIGENTE	OBLIGADOS -SIIF	% OBLIGADOS/ APR. VIGENTE
Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional	\$ 3.700.000.000,00	\$ 2.642.109.903,00	71,41%	\$ 386.414.051,00	10,44%

Frente a la ejecución presupuestal, a la fecha cuenta con una ejecución de recursos por concepto de compromisos por un monto de \$2.642.109.903,00 siendo esto el 71,41% del valor total asignado y obligaciones por un monto de \$386.414.051,00 siendo esta cifra el 10,44%.

## Observaciones Generales

Durante las respectivas revisiones mensuales, estas son las recomendaciones y observaciones realizadas a nivel general:

### Información registrada en el sistema

**General:** Se recomienda especificar el avance en las casillas de observaciones tanto de **actividades como de productos**, siendo coherente en la especificación de la información, toda vez que cada una de las mismas (os) se define con sus propias características, la misma diferenciación se debe evidenciar en los avances registrados. Así mismo la información registrada debe ser diferente a la de los meses anteriores.

**Presupuestal:** Los valores registrados en el sistema sean o no regionalizados frente a los recursos obligados y pagados, deben ser coherentes e iguales a los montos que registra el SIIF en el sistema.

**Trazadores presupuestales:** Se debe registrar la información presupuestal de los recursos ejecutados.