

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - PIIP

Septiembre 2024

# CONTENIDO

## INTRODUCCIÓN

PÁG. 03

### 1. AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

PÁG. 03

### 2. AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN

PÁG. 6

#### 2.1. VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

PÁG. 6

#### 2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

PÁG. 15

#### 2.3. DESPACHO DEL MINISTRO

PÁG. 19

#### 2.4. SECRETARÍA GENERAL

PÁG. 21



Justicia

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 30 de Septiembre de 2024. La fuente de información es la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

El Departamento Nacional de Planeación – DNP, en el Decreto 1082 de 2015, Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 Capítulo 6, reglamenta el seguimiento a los proyectos de inversión pública, indica la responsabilidad de reportar mensualmente en la plataforma PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública), administrada por el DNP, los avances que el proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal con calidad, oportunidad y coherencia.

Mediante Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0032 del 19 de julio de 2019 la Contraloría General de la Nación realizará seguimiento a los proyectos de inversión de las entidades del estado mediante la información cualitativa y financiera registrada en la Plataforma PIIP durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al finalizado.

Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, que reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada tres meses un informe de avance en el seguimiento a proyectos de inversión, el cual será extraído de la PIIP como fuente oficial.

Por lo anterior, el seguimiento a los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública del Ministerio de Justicia y del Derecho se realiza de manera mensual, en cumplimiento de la normatividad vigente y se realizará trimestralmente un informe consolidado del avance del seguimiento con base en lo reportado en la PIIP frente a los conceptos financiero y físico de cada uno de los proyectos.

La consolidación de los datos y cifras referidos en el presente informe son el resultado de los reportes registrados por las dependencias para la vigencia 2024, a 13 proyectos de inversión en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$63.041 millones, en la Plataforma frente a los avances financiero y físico y se complementa con la información cuantitativa y cualitativa del Informe de Avance mensual que se anexa en el mismo.

Adicionalmente, en el Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión del Decreto 1082 de 2015, se estipula que *“Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.”*, para lo cual el presente documento evidencia el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a dicha información, sirviendo como insumo para la generación de alertas y recomendaciones.

Enmarcada en mencionada función, la OAP realiza el respectivo seguimiento mediante una primera revisión efectuada en el 4to y 5to día hábil siguiente al mes finalizado, generando las observaciones respectivas con el fin que la dependencia cuente con el tiempo suficiente de realizar los ajustes antes del cierre de la Plataforma PIIP, posteriormente se efectúa una segunda revisión después del cierre verificando los ajustes a las observaciones de la OAP en un archivo de Excel.

## Metodología de Medición

Los avances son generados directamente por la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP de la siguiente manera:

| Avance            | Formula  |
|-------------------|--|
| <b>Financiero</b> | El avance financiero tiene como fuente el Sistema de Integrado de Información Financiera SIIF el cual migra automáticamente al SPI (Obligación / Apropiación Vigente)*100. |
| <b>Físico</b>     | $(\sum (\text{Avance Indicador Automático Producto/ Meta Anual}) * \text{Participación del Costo del Producto en la vigencia-periodo}) * 100\%$                            |

Fuente DNP - PIIP

Partiendo del avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, se realiza su evaluación mediante la medición de semáforos con los siguientes criterios:

Cumplimiento de los proyectos de inversión: Consiste en el contraste entre el porcentaje de avance financiero y físico reportado en la plataforma PIIP para cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, con respecto a la meta programada, el cual se presenta a través de un cuadro de mando que se basa en la utilización de los colores de un semáforo, como se describe a continuación:

| Semáforo | Cumplimiento frente al avance programado (100% anual) |
|----------|---|
| Rojo     | Menor al 75%  |
| Amarillo | Mayor o igual al 75% y menor al 90%                   |
| Verde    | Mayor o igual al 90%                                  |

De acuerdo a estas convenciones, el color rojo refleja un estado “insuficiente”, el amarillo equivale a “aceptable” y el verde a “satisfactorio”.

Para el presente informe de proyectos de inversión la meta programada se proyecta anualmente sobre el 100% en avance financiero y físico.

## AVANCES CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico y financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho con corte a 30 de Septiembre de 2024, si se requiere información adicional se puede remitir a la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplía y detalla mencionada información.

El Ministerio de Justicia y del Derecho a Septiembre 30 de 2024 cuenta con 13 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$63.041 millones, los cuales a su vez se encuentran conformados por 78 productos con 99 indicadores de productos, que cuentan con recursos asignados en la presente vigencia



**Av. Financiero**  
**40,94%**  
**Av. Físico – 17,54%**

|             |        |
|-------------|--------|
| Ap. Vigente | 63.041 |
| Obligado    | 25.806 |


\*Productos y actividades con recursos apropiados en la vigencia 2024  
 \*\*Incluye Indicadores principales y secundarios

A continuación, se presentan los avances en los proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho a 30 de Septiembre de 2024:

- **Avance financiero:** Los 13 proyectos de inversión cuentan con una apropiación vigente de \$63.041 millones, de los cuales a 30 de Septiembre de 2024 se tiene una ejecución por concepto de compromisos por un monto de \$60.154 millones que equivalen a un 95% y en obligaciones por \$25.806 millones correspondientes al 41%.
- **Avance físico:** El porcentaje de avance físico a la fecha cuenta con un 17,54% de cumplimiento frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en el seguimiento mensual se registran las actividades realizadas en cumplimiento de las metas de los indicadores de productos.

En la siguiente gráfica se registra el comportamiento mensual frente al avance físico, financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2024.

**Grafica No 1**  
**Avance físico, financiero por dependencia**



A continuación, se presenta el cuadro de mando consolidado con la apropiación vigente, el avance financiero (frente a obligados) y físico de cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con las metas programadas con corte a 30 de Septiembre de 2024.

Como se indicó en la introducción el semáforo en el avance financiero y físico mide los avances con respecto a la meta de 100% en el año, es decir el punto de referencia comparativo es anual, con los siguientes parámetros:

**Rojo:** Hasta 74.99%.

**Amarillo:** De 75% a 89.90%

**Verde:** Superior al 90%



| No. | DEPENDENCIA   | PROYECTO   | Millones de pesos |             |              | Avance     |        |
|-----|---|--|-------------------|-------------|--------------|------------|--------|
|     |   |  | Apropiación       | Compromisos | Obligaciones | Financiero | Físico |
| 1   | Dirección de Ordenamiento Jurídico                            | Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional   | 1.000             | 997         | 667          | 66,72%     | 51,63% |
| 2   | Dirección de Justicia Formal                                  | Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional  | 9.000             | 8.995       | 1.555        | 17,28%     | 46,95% |
| 3   | Dirección de Justicia Formal                                  | Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional  | 3.040             | 2.990       | 1.436        | 47,23%     | 7,76%  |
| 4   | Dirección de Justicia Formal                                  | Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional    | 10.886            | 10.877      | 2.968        | 27,27%     | 12,67% |
| 5   | Dirección de Justicia Formal                                  | Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional  | 4.000             | 3.909       | 1.504        | 37,60%     | 25,91% |
| 6   | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos   | Mejoramiento del acceso a la justicia local y rural a nivel nacional   | 6.405             | 5.755       | 1.262        | 19,71%     | 6,28%  |
| 7   | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos   | Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel nacional  | 4.689             | 4.544       | 2.873        | 61,27%     | 8,79%  |
| 8   | Dirección de Justicia Transicional                            | Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de justicia transicional a nivel nacional                                  | 5.158             | 5.027       | 3.919        | 75,98%     | 25,01% |
| 9   | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria                | Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel nacional   | 4.000             | 3.844       | 2.495        | 62,36%     | 0,78%  |
| 10  | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria                | Optimización de los sistemas penales en el marco de la política criminal a nivel nacional  | 6.000             | 5.650       | 2.658        | 44,30%     | 0,43%  |
| 11  | Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia | Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional | 4.363             | 3.656       | 2.142        | 49,09%     | 19,92% |

| No.                    | DEPENDENCIA                   | PROYECTO   | Millones de pesos |               |               | Avance        |               |
|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                               |  | Apropiación       | Compromisos   | Obligaciones  | Financiero    | Físico        |
| 12                     | Grupo de Gestión Documental   | Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional | 800               | 799           | 469           | 58,62%        | 72,89%        |
| 13                     | Oficina Asesora de Planeación | Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel nacional  | 3.700             | 3.111         | 1.859         | 50,23%        | 0,75%         |
| <b>TOTAL PROYECTOS</b> |                               |  | <b>63.041</b>     | <b>60.154</b> | <b>25.807</b> | <b>40,94%</b> | <b>17,54%</b> |

## AVANCE DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSION

### 2.1 VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

El Viceministerio de Promoción de la Justicia, actualmente cuenta con tres direcciones, las cuales en la vigencia ejecutan 7 proyectos de inversión cuya apropiación asciende a la cifra de \$39.020 millones, monto que representa el 61,90% del presupuesto de inversión del Ministerio.

#### DIRECCION DESARROLLO DEL DERECHO Y ORDENAMIENTO JURIDICO

La Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico para la vigencia 2024 cuenta con un (1) proyecto de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal es por valor de \$1.000.000.000, cifra que representa el 1,59% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal y avances a la fecha.

#### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 51,63% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados es el siguiente:

#### Proyecto: Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional

| Proyecto   | Producto   | Indicador de Producto   | Peso porcentual | Meta  | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|--|--|---|-----------------|-------|----------------------|------------------------------|
| Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel Nacional | Documentos de lineamientos técnicos  | Documentos de lineamientos técnicos realizados  | 6,21%           | 2     | 2                    | 6,21%                        |
|  | Servicio de divulgación para fortalecer el acceso al marco normativo y jurisprudencial | Normas de carácter general y abstractas registradas en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL  | 29,90%          | 1.300 | 1.177                | 27,07%                       |
|  |  | Secundario: Jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y nulidad del Consejo de Estado registrada en el Sistema Único de Información Normativa SUIN-JURISCOL |                 |       | 200                  | 138                          |

| Proyecto | Producto   | Indicador de Producto                        | Peso porcentual | Meta      | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|----------|--|--|-----------------|-----------|----------------------|------------------------------|
|          | Documentos metodológicos   | Documentos metodológicos realizados          | 5,55%           | 2         | 2                    | 5,55%                        |
|          | Servicio de asistencia técnica en depuración normativa           | Asistencias técnicas realizadas              | 6,60%           | 3         | 3                    | 6,60%                        |
|          |  | Secundario: Entidades asistidas técnicamente |                 | 2         | 2                    | 100,00%                      |
|          | Servicio de información normativa y jurisprudencial implementado | Visitas al sitio                             | 50,89%          | 3.850.000 | 3.825.810            | 50,57%                       |
|          | Servicio de asistencia técnica en producción normativa           | Asistencias técnicas realizadas              | 0,85%           | 3         | 3                    | 0,85%                        |
|          |  | Entidades asistidas técnicamente             |                 | 2         | 2                    | 100,00%                      |
|          | Total avance físico  |  |                 |           |                      |                              |

La meta registrada en enero en el sistema se encuentra errada, dado que el valor no corresponde al mes si no al acumulado, el valor real de enero es de 15.312 para un total acumulado a la fecha en el año de 138.351.

## AVANCE FINANCIERO

El proyecto de inversión cuenta con una apropiación de \$1.000 millones, de los cuales a 30 de Septiembre se han comprometido recursos por valor de \$996.888.609 siendo este monto el 99,11%, frente al concepto de obligados se han ejecutado recursos por \$ 406.084.161 siendo este el 40,61%.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

| PROYECTOS  | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS - SIF | % COMPROMISOS/ APR. VIGENTE | OBLIGADOS -SIF | % OBLIGADOS/ APR. VIGENTE |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| Mejoramiento de la aplicación del principio de seguridad jurídica a nivel nacional | 1.000.000.000       | 996.888.609       | 99,69%                      | 667.156.625    | 66,72%                    |

### 2.1.1 DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL

La Dirección de Justicia Formal en la vigencia 2024 cuenta con cuatro (4) proyectos de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal a la fecha se encuentra por valor de \$26.926.133.544, cifra que representa el 42,71% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos, ejecución presupuestal y resultados de la dependencia con corte al 30 de Septiembre de 2024.

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia a la fecha cuenta con un cumplimiento del 23,32% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, en este orden de ideas a continuación se presenta el comportamiento de resultados frente a los productos programados:





**1. Proyecto: Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional**

| Proyecto  | Producto   | Indicador de Producto   | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|---|--|---|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
| Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la Justicia formal a nivel Nacional | Documentos de investigación  | Documentos de investigación Realizados  | 2,39%           | 1    | 1                    | 2,39%                        |
|   |  | Indicador secundario: Documentos de investigación socializados  |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Documentos de planeación   | Documentos de planeación realizados   | 27,62%          | 3    | 0                    | 0,00%                        |
|   |  | Indicador secundario: Documentos de planeación socializados   |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Documentos metodológicos   | Documentos metodológicos Realizados   | 16,61%          | 2    | 0                    | 0,00%                        |
|   |  | Indicador secundario: Documentos de metodológicos socializados  |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de acompañamiento técnico para el desarrollo y promoción en la formación jurídica | Estrategias de promoción en formación jurídica implementadas  | 4,49%           | 2    | 0                    | 0,00%                        |
|   |  | Indicador secundario: Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas            |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   |  |   |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Documentos normativos  | Documentos normativos realizados  | 9,00%           | 4    | 0                    | 0,00%                        |
|   |  | Indicador secundario: Documentos normativos socializados  |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial                        | Compromisos suscritos   | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   |  | Secundario: Espacios establecidos   |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia | Asistencias técnicas realizadas   | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   |  | Secundario: Entidades asistidas técnicamente en promoción y articulación de los servicios de justicia |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia                  | Personas capacitadas  | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   |  | Secundario: Cupos de formación habilitados  |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   |  | Secundario: Jornadas de formación realizados  |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |

| Proyecto | Producto  | Indicador de Producto   | Peso porcentual | Meta       | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |       |
|----------|---|---|-----------------|------------|----------------------|------------------------------|-------|
|          | Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado | Consultas atendidas   | 0,00%           | 0          | 0                    | 0,00%                        |       |
|          |   | Secundario: Cursos virtuales ofertados                              |                 | 0          |                      |                              |       |
|          |   | Secundario: Visitas al sitio  |                 | 0          |                      |                              |       |
|          | Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado       | Informes realizados   | 0,00%           | 0          | 0                    | 0,00%                        |       |
|          |   | Secundario: Consultas atendidas                                     |                 | 0          |                      | 0,00%                        |       |
|          |   | Secundario: Registros de información realizados                     |                 | 0          |                      |                              |       |
|          | Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia             | Visitantes que consultan el sitio web Legal App                     | 6,08%           | 10.000.000 | 8.828.482            | 5,37%                        |       |
|          |   | Secundario: Consultas atendidas                                     |                 | 0          |                      | 0,00%                        |       |
|          | Servicio de promoción del acceso a la justicia  | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas                   |                 | 3          | 0                    | 0,00%                        |       |
|          |   | Secundario: Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados |                 | 0          | 0                    | 0,00%                        |       |
|          | Total avance físico   |   |                 |            |                      |                              | 7,76% |

## 2. Proyecto: Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional

| Proyecto  | Producto   | Indicador de Producto   | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|---|--|---|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
| Fortalecimiento de la Justicia con enfoque diferencial a nivel Nacional | Servicio de apoyo financiero para fortalecimiento de la justicia propia  | Proyectos apoyados financieramente                                      | 40,85%          | 33   | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de asistencia técnica en fortalecimiento de justicia propia   | Asistencias técnicas en fortalecimiento de justicia propia realizadas   | 18,59%          | 25   | 16                   | 11,90%                       |
|   | Servicio de apoyo en la promoción para la articulación entre las comunidades étnicas y el sistema judicial nacional        | Espacios de articulación generados                                      |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de asistencia técnica en transformación cultural para la adopción de modelos de gestión inclusivos en la justicia | Asistencias técnicas en transformación cultural realizadas              | 22,42%          | 55   | 86                   | 35,05%                       |
|   |  | Secundario: Entidades asistidas técnicamente en transformación cultural |                 | 20   | 0                    | 0,00%                        |

| Proyecto            | Producto  | Indicador de Producto                          | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|---------------------|---|--|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
|                     | Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia                                   | Campañas de divulgación ejecutadas             | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|                     | Servicio de información para la promoción de los enfoques de la justicia inclusiva implementado | Informes realizados                            | 0,67%           | 1    | 0                    | 0,00%                        |
|                     |   | Secundario: Visitas al sitio                   |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|                     | Documentos de investigación   | Documentos de investigación Realizados         | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|                     | Documentos de lineamientos técnicos   | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 3,48%           | 1    | 0                    | 0,00%                        |
|                     | Documentos de Planeación  | Documentos de planeación realizados            |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|                     | Documentos metodológicos  | Documentos metodológicos Realizados            | 0,89%           | 1    | 0                    | 0,00%                        |
|                     | Documentos normativos   | Documentos normativos realizados               | 5,02%           | 1    | 0                    | 0,00%                        |
|                     | Servicio de educación informal para el acceso a la justicia                                     | Eventos realizados                             | 8,09%           | 2    | 0                    | 0,00%                        |
|                     |   | Secundario: Personas capacitadas               |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|                     |   | Secundario: Cupos de formación habilitados     |                 | 1000 | 0                    | 0,00%                        |
| Total avance físico |   |  |                 |      |                      | 46,95%                       |

### 3. Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional

| Proyecto  | Producto   | Indicador de Producto                 | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
| Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional | Servicio de información para el monitoreo de los servicios de justicia implementado        | Informes realizados                   | 59,40%          | 4    | 2                    | 29,70%                       |
|   | Servicios tecnológicos   | Porcentaje de capacidad               | 4,51%           | 5    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de información implementado   | Sistemas de información implementados | 8,27%           | 0,5  | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia | Asistencias técnicas realizadas       | 13,67%          | 10   | 5                    | 6,83%                        |
|   | Documentos de planeación   | Documentos de planeación realizados   | 14,16%          | 1    | 1                    | 14,16%                       |
|   | Total avance físico  |                                       |                 |      |                      |                              |



## Justicia

### 4. Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional

| Proyecto  | Producto  | Indicador de Producto                          | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|---|---|--|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar Nacional | Documentos de investigación - realizado   | Documentos de investigación Realizados         |                 | 0    | 0                    |                              |
|   |   | Documentos de investigación socializados       |                 | 0    | 0                    |                              |
|   | Documentos de lineamientos técnicos   | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 19,07%          | 2    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Documentos de lineamientos técnicos - para la articulación y fortalecimiento de la justicia familiar                                  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 5,15%           | 2    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Documentos de planeación  | Documentos de planeación realizados            | 26,47%          | 4    | 1                    | 6,62%                        |
|   | Documentos metodológicos - para la función comisarial   | Documentos metodológicos Realizados            | 11,08%          | 2    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Estudios de preinversión - para iniciativas de prevención de violencias en el contexto familiar                                       | Estudios o diseños realizados                  |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | <b>Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) - en la promoción y articulación de los servicios de justicia</b> | Asistencias técnicas realizadas                | 10,48%          | 60   | 86                   | 15,02%                       |
|   | Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia   | Campañas de divulgación ejecutadas             | 1,65%           | 2    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de educación informal - para equipos comisariales  | Personas capacitadas con educación informal    | 12,96%          | 300  | 99                   | 4,28%                        |
|   | Servicio de educación informal - para la prevención de violencias en el contexto de la familia  | Personas capacitadas con educación informal    | 11,08%          | 400  | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de información implementado - para el monitoreo de los servicios de justicia   | Sistemas de información implementados          | 2,06%           | 1    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Total avance físico   |  |                 |      |                      |                              |

Frente al avance de los productos de los proyectos de inversión 2 de ellos continúan con un avance por encima de las metas programadas, por lo cual se debe realizar la actualización de estas, considerando que el cumplimiento no se debe dar por encima del 100%.

### AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$3.040 millones, monto equivalente al 4,82% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$9.000 millones, valor equivalente al 14,28% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio. Así mismo el proyecto “Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional” cuenta con recursos asignados por el monto de \$

10.886.133.544, valor equivalente al 17,27% del recurso de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho. El proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la Justicia Familiar Nacional” cuenta con una asignación de \$4.000.000.000 para la presente vigencia, este monto representa el 6,35% de la asignación vigente de Inversión.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

| PROYECTOS   | APROPIACION VIGENTE  | COMPROMISOS - SIF | % COMPROMISOS/ APR. VIGENTE | OBLIGADOS -SIF   | % OBLIGADOS/ APR. VIGENTE |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| Ampliación de capacidades para la articulación y promoción de la justicia formal a nivel nacional   | \$ 3.040.000.000,00  | \$ 2.990.591.712  | 98,37%                      | \$ 1.435.760.497 | 47,23%                    |
| Fortalecimiento de la justicia con enfoque diferencial a nivel nacional   | \$9.000.000.000,00   | \$ 8.995.167.400  | 99,95%                      | \$ 1.555.400.556 | 17,28%                    |
| Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva Nacional | \$ 10.886.133.544,00 | \$ 10.876.839.283 | 99,91%                      | \$ 2.968.365.214 | 27,27%                    |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la Justicia Familiar Nacional                                     | \$ 4.000.000.000,00  | \$ 3.908.501.361  | 97,71%                      | \$ 1.504.180.376 | 37,60%                    |

Frente a la ejecución presupuestal las obligaciones se encuentran con un cumplimiento por debajo del 48%, siendo un porcentaje bajo considerando la apropiación presupuestal de la vigencia y la fecha de corte, por lo cual se debe propender por cumplir con la programación de ejecución de recursos evitando así la realización de reservas presupuestales y pérdida de apropiación.

### 2.1.3 DIRECCION DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la vigencia 2024 cuenta con dos (2) proyectos de inversión a cargo, cuya apropiación presupuestal se encuentra por valor de \$11.094.264.500, cifra que representa el 17,60% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general de los proyectos y ejecución presupuestal a la finalización de la vigencia.

#### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia con corte a Septiembre 30 de 2024 se encuentra en el 7,54% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, el comportamiento frente a los productos programados fue el siguiente:

#### 1. Proyecto Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional

| Proyecto   | Producto   | Indicador de Producto  | Peso porcentual | Meta   | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |       |
|--|--|--|-----------------|--------|----------------------|------------------------------|-------|
| Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional | Documentos de investigación  | Documentos de investigación Realizados   | 0,00%           | 0      | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Servicio de Información Actualizado  | Sistemas de Información actualizados   | 1,59%           | 1      | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Casas de Justicia en operación   | Casas de Justicia en operación   |                 | 0,00%  | 0                    | 0                            | 0,00% |
|  |  | Indicador secundario: Casas de justicia en operación cofinanciadas con mantenimiento físico realizado                |                 | 37,06% | 3                    | 0                            | 0,00% |
|  | Centros de Convivencia Ciudadana en operación  | Centros de Convivencia Ciudadana en operación  |                 | 0,00%  | 0                    | 0                            | 0,00% |
|  |  | Indicador secundario: Centros de Convivencia Ciudadana en operación cofinanciados con mantenimiento físico realizado |                 | 18,92% | 4                    | 0                            | 0,00% |
|  | Documentos de Planeación   | Documentos de planeación realizados  |                 | 2,14%  | 1                    | 0                            | 0,00% |
|  | Documentos metodológicos   | Documentos metodológicos Realizados  |                 | 0,00%  | 0                    | 0                            | 0,00% |
|  | Documentos normativos  | Documentos normativos realizados   |                 | 0,00%  | 0                    | 0                            | 0,00% |
|  | Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicios de Justicia | Entidades territoriales asistidas técnicamente   |                 | 24,95% | 15                   | 0                            | 0,00% |
|  |  | Secundario: Sistemas locales de justicia implementados   |                 |        | 0                    | 0                            | 0,00% |
|  | Servicio de atención de justicia itinerante  | Jornadas móviles de justicia itinerante realizadas   |                 | 4,29%  | 13                   | 19                           | 6,28% |
|  | Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia                                    | Personas capacitadas   |                 | 8,70%  | 400                  | 0                            | 0,00% |
|  |  | Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados                       |                 |        | 1                    | 0                            | 0,00% |
|  |  | Secundario: Eventos de capacitación a la ciudadanía en al acceso a la justicia                                       |                 |        | 1                    | 0                            | 0,00% |
|  |  | Secundario: Contenidos virtuales en acceso a la justicia implementados   |                 |        | 1                    | 0                            | 0,00% |
|  | Servicio de promoción del acceso a la justicia   | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas  |                 | 0,61%  | 1                    | 0                            | 0,00% |
|  | Total avance físico  |  |                 |        |                      |                              | 6,28% |

## 2. Desarrollo integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a nivel Nacional

| Proyecto  | Producto   | Indicador de Producto   | Peso porcentual | Meta   | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |        |
|---|--|---|-----------------|--------|----------------------|------------------------------|--------|
| Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional | Servicio de promoción del acceso a la justicia   | Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados   | 6,00%           | 1      | 7                    | 42,02%                       |        |
|   | Documentos de investigación  | Documentos de investigación realizados  |                 | 0      | 0                    | 0,00%                        |        |
|   | Documentos de Planeación   | Documentos de planeación realizados   | 4,32%           | 1      | 0                    | 0,00%                        |        |
|   | Documentos normativos  | Documentos normativos realizados  | 8,78%           | 1      | 0                    | 0,00%                        |        |
|   | Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Métodos de Resolución de Conflictos | Asistencias técnicas realizadas   |                 | 20,46% | 110                  | 105                          | 19,53% |
|   |  | Secundario: Entidades asistidas técnicamente  |                 |        | 100                  | 0                            | 0,00%  |
|   | Servicio de Educación Informal en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos                 | Jornadas de formación realizadas  |                 | 56,78% | 3                    | 0                            | 0,00%  |
|   |  | Secundario: Municipios con Marco para la Implementación de la Conciliación en Equidad-MICE implementado |                 |        | 9                    | 0                            | 0,00%  |
|   |  | Secundario: Municipios capacitados  |                 |        | 50                   | 0                            | 0,00%  |
|   |  | Secundario: Personas Capacitadas  |                 |        | 520                  | 0                            | 0,00%  |
|   | Servicio de Información actualizado  | Sistemas de información actualizados  | 3,66%           | 2      | 0                    | 0,00%                        |        |
|   | Total avance físico  |   |                 |        |                      |                              | 8,79%  |

Analizando los cuadros anteriores se evidencia que de los indicadores de producto principales estos se encuentran en un cumplimiento por debajo del 20% y uno de ellos se encuentra en cumplimiento por encima de la meta establecida, por lo cual este se debe actualizar antes de finalizar la vigencia con el fin de que el cumplimiento no se refleje por encima del 100%. Los indicadores secundarios continúan a la fecha sin avance. Por lo cual se recomienda a la dependencia propender por la ejecución de actividades enmarcadas dentro del producto con el fin de finalizar la vigencia con el cumplimiento de todos los indicadores al 100%.

### AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$7.573 millones, monto equivalente al 11,63% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo

el proyecto “Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional” cuenta con apropiación de 4.689 millones, valor equivalente al 7,20% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

| PROYECTOS   | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS - SIIF | % COMPROMISOS/ APR. VIGENTE | OBLIGADOS -SIIF  | % OBLIGADOS/ APR. VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| Mejoramiento del acceso a la Justicia local y rural a nivel Nacional            | \$ 6.405.264.500,00 | \$ 5.754.725.355   | 89,84%                      | \$ 1.262.416.887 | 19,71%                    |
| Desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos a nivel Nacional | \$ 4.689.000.000,00 | \$ 4.543.625.922   | 96,90%                      | \$ 2.872.987.568 | 61,27%                    |

En virtud de lo anterior, el porcentaje de avance de la dependencia por concepto de obligados se encuentra por debajo del 62%, siendo este un cumplimiento adecuado considerando la fecha de corte.

## 2.2. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa cuenta con dos direcciones que ejecutan 3 proyectos que ascienden a \$15.158 millones y que representan el 24,04% con respecto al presupuesto de inversión del Ministerio.

### 2.2.1 DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL

La Dirección de Justicia Transicional para la vigencia 2024 ejecuta 1 (un) proyecto de inversión por un valor total de \$ 5.157.723.695 el cual representa el 8,18% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances con corte a 30 de septiembre del 2024.

### AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 11,20% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto, los productos programados son los siguientes:

| Proyecto  | Producto                             | Indicador de Producto                                      | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|---|--------------------------------------|--|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
| Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional | Servicio de Información Implementado | Sistemas de información implementados                      | 5,17%           | 2    | 0                    | 0,00%                        |
|   |                                      | Secundario: Entidades vinculadas al sistema de información |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Documentos de investigación          | Documentos de investigación realizados                     | 12,95%          | 3    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Documentos normativos                | Documentos normativos realizados                           | 7,17%           | 3    | 2                    | 4,78%                        |
|   | Documentos de Lineamientos Técnicos  | Documentos de lineamientos técnicos realizados             | 3,12%           | 5    | 1                    | 0,62%                        |



| Proyecto | Producto   | Indicador de Producto  | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |        |
|----------|--|--|-----------------|------|----------------------|------------------------------|--------|
|          | Documentos de planeación   | Documentos de planeación elaborados  | 22,41%          | 8    | 7                    | 19,61%                       |        |
|          | Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional | Asistencias técnicas realizadas  | 32,36%          | 56   | 0                    | 0,00%                        |        |
|          |  | Secundario: Eventos realizados   |                 | 10   | 0                    | 0,00%                        |        |
|          |  | Secundario: Mesas de interlocución realizadas  |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |        |
|          |  | Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente   |                 | 56   | 0                    | 0,00%                        |        |
|          | Servicio de educación informal en temas de justicia transicional                               | Eventos en materia de justicia transicional realizados   | 17,03%          | 50   | 0                    | 0,00%                        |        |
|          |  | Secundario: Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales realizados                                   |                 | 50   | 0                    | 0,00%                        |        |
|          |  | Secundario: Eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en el acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados |                 | 50   | 0                    | 0,00%                        |        |
|          | Servicio itinerante de oferta institucional en materia de justicia transicional                | Jornadas móviles de justicia transicional realizadas   |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |        |
|          |  | Secundario: Jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas      |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |        |
|          | Total avance físico  |  |                 |      |                      |                              | 25,01% |

| Proyecto  | Producto   | Indicador de Producto                                      | Meta | Avance Junio | % Avance físico por producto |
|---|--|--|------|--------------|------------------------------|
| Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional | Servicio de información implementado   | Sistemas de información implementados                      | 2    | 0            |                              |
|   |  | Secundario: Entidades vinculadas al sistema de información | 4    | 0            |                              |
|   | Documentos de investigación  | Documentos de investigación realizados                     | 2    | 0            |                              |
|   | Documentos normativos  | Documentos normativos realizados                           | 1    | 0            |                              |
|   | Documentos de lineamientos técnicos  | Documentos de lineamientos técnicos realizados             | 2    | 0            |                              |
|   | Documentos de Planeación   | Documentos de Planeación elaborados                        | 3    | 0            |                              |
|   | Servicio de asistencia técnica para la articulación de los mecanismos de justicia transicional | Asistencias técnicas realizadas                            | 20   | 0            |                              |
|   |  | Secundario: Eventos realizados                             | 1    | 0            |                              |
|   |  | Secundario: mesas de interlocución realizadas              | 6    | 0            |                              |

|  |  |    |   |  |
|--|--|----|---|--|
|  | Secundario: Entidades territoriales asistidas técnicamente   | 20 | 0 |  |
| Servicio de educación informal en temas de justicia transicional                     | Eventos en materia de justicia transicional realizados   | 40 | 0 |  |
|  | Secundario: Eventos de formación a operadores de justicia y autoridades locales realizados                                       | 30 | 0 |  |
|  | Secundario: eventos de fortalecimiento a la ciudadanía en el acceso a la justicia en materia de justicia transicional realizados | 20 | 0 |  |
| Servicio itinerante de oferta interinstitucional en materia de justicia transicional | jornadas móviles de justicia transicional realizadas   | 40 | 0 |  |
|  | Secundario: jornadas móviles de atención, orientación y acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado realizadas      | 3  | 0 |  |

Se evidencia que el proyecto tiene un cumplimiento de menos del 20% en los productos principales, frente a los indicadores secundarios no se evidencia avance, por lo cual se reitera revisar las actividades realizadas dado que este retraso genera el incumplimiento en las fechas programadas de ejecución de los productos.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$4.811 millones, monto equivalente al 7,39% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

| PROYECTOS   | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS - SIIF  | % COMPROMISOS/ APR. VIGENTE | OBLIGADOS -SIIF | % OBLIGADOS/ APR. VIGENTE |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Fortalecimiento de la articulación institucional en la aplicación de los mecanismos de Justicia transicional a nivel Nacional | \$ 5.157.723.695,00 | \$ 5.026.523.404,00 | 97,46%                      | \$3.918.611.848 | 75,98%                    |

Se evidencia un avance del 75,98% en obligados frente a los recursos apropiados, siendo este porcentaje coherente, considerando el mes de la fecha de corte del informe.

### 2.2.2 DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria para la vigencia 2024 cuenta con dos proyectos de inversión a cargo por un valor total de \$10.000.000.000 millones, los cuales representan el 15,86% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presentan los proyectos mencionados por parte de la dirección y sus resultados.

## AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico de la dependencia frente a las metas establecidas en los indicadores de producto de cada proyecto es el siguiente:

➤ **Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional**

| Proyecto  | Producto  | Indicador de Producto  | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|---|---|--|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
| Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional | Documentos de planeación  | Documentos de planeación   | 23,84%          | 5    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Documentos de investigación   | Documentos de investigación Realizados   | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Documentos normativos   | Documentos normativos realizados   | 5,79%           | 20   | 12                   | 3,48%                        |
|   | Servicio de información de los sistemas penales implementado                            | Informes realizados  | 5,31%           | 1    | 0                    | 0,00%                        |
|   |   | Secundario: Boletines informativos generados                                       |                 | 0    | 0,0                  | 0,00%                        |
|   | Documentos metodológicos  | Documentos metodológicos realizados  |                 | 0    | 0,0                  | 0,00%                        |
|   | Servicio de educación informal en alternatividad penal                                  | Personas capacitadas   |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   |   | Secundario: Jornadas de formación realizadas                                       | 15,89%          | 5    | 0                    | 0,00%                        |
|   |   | Secundario: Estrategias de divulgación implementadas                               |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de asistencia técnica en alternatividad penal                                  | Asistencias técnicas en alternatividad penal                                       | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   |   | Secundario: Entidades asistidas técnicamente en alternatividad penal               | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social                    | Jornadas de formación realizadas   |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   |   | Secundario: Personas capacitadas   |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social               | Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas                | 28,61%          | 7    | 0                    | 0,00%                        |
|   |   | Secundario: Entidades asistidas técnicamente en resocialización e inclusión social |                 | 4    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia | Centros de armonización apoyados financieramente                                   | 6,83%           | 22   | 0                    | 0,00%                        |
|   | Servicio de asistencia técnica de enfoques diferenciales en los sistemas penales        | Asistencias técnicas en enfoque diferencial realizadas                             | 13,73%          | 2    | 0                    | 0,00%                        |

| Proyecto            | Producto | Indicador de Producto | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
| Total avance físico |          |                       |                 |      |                      | 0,43%                        |

➤ **Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional**

| Proyecto   | Producto  | Indicador de Producto   | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |       |
|--|---|---|-----------------|------|----------------------|------------------------------|-------|
| Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional | Documentos de planeación                                | Documentos de planeación realizados   | 19,26%          | 2    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  |   | Secundario Documentos de planeación socializados  |                 | 2    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Documentos de investigación                             | Documentos de investigación realizados  | 25,11%          | 3    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  |   | Secundario Documentos de investigación socializados   |                 | 3    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Documentos normativos                                   | Documentos normativos realizados  | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  |   | Documentos normativos socializados  | 0,00%           | 0    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Documentos metodológicos                                | Documentos metodológicos realizados   | 5,00%           | 2    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Servicio de información para la política criminal       | Informes de seguimiento periódico a temáticas relevantes de la Política Criminal elaborados | 6,61%           | 3    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Servicio de asistencia técnica en prevención del delito | Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas                                    | 32,77%          | 12   | 2                    | 5,46%                        |       |
|  |   | Secundario: Municipios asistidos técnicamente en prevención del delito                      |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  |   | Secundario: Entidades asistidas técnicamente en prevención del delito                       |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Servicio de educación informal en justicia restaurativa | Jornadas de formación realizadas  |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  |   | Secundario: Personas capacitadas  |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa | Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas                                    | 11,25%          | 0    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  |   | Secundario: Municipios asistidos técnicamente en justicia restaurativa                      |                 | 0    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  |   | Secundario: Entidades asistidas técnicamente en justicia restaurativa                       |                 | 3    | 0                    | 0,00%                        |       |
|  | Total avance físico                                     |   |                 |      |                      |                              | 0,78% |

La ejecución física de los proyectos de inversión con corte a 30 de septiembre se evidencia en 0,78%, generando una alerta considerando la fecha de corte, se debe

propender por cumplir con la ejecución de actividades en el tiempo programado, para evitar pérdida de apropiación e incumplimiento de metas.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$6.099 millones, monto equivalente al 9,37% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia. Así mismo el proyecto “Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional” cuenta con apropiación de \$4.000 millones, valor equivalente al 6,14% de la asignación de los proyectos de inversión del Ministerio.

Los movimientos presupuestales de estos rubros se relacionan a continuación:

| PROYECTOS  | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS - SIIF | % COMPROMISOS/ APR. VIGENTE | OBLIGADOS -SIIF     | % OBLIGADOS/ APR. VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional        | \$ 6.000.000.000,00 | \$5.649.728.854,00 | 94,16%                      | \$ 2.657.711.253,00 | 44,30%                    |
| Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional | \$ 4.000.000.000,00 | \$3.844.410.469,00 | 96,11%                      | \$2.494.523.489,00  | 62,36%                    |

Frente a la ejecución presupuestal los compromisos se encuentran en un promedio de cumplimiento del 96% y las obligaciones finalizaron el tercer trimestre con cumplimiento por debajo del 63% respectivamente; frente al compromiso este se considera con un comportamiento adecuado, no obstante el proyecto de Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional evidencia un cumplimiento del 44,30% este porcentaje se encuentra bajo considerando la fecha de corte del informe, se recomienda continuar cumpliendo con las obligaciones equitativamente a los compromisos, evitando pérdida de apropiación y/o la creación de reservas presupuestales.

### 2.3. DESPACHO DEL MINISTRO

El Despacho del ministro, actualmente cuenta con un proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia, cuya apropiación asciende la cifra de \$ 4.363 millones, monto que representa el 6,92% del presupuesto de inversión del Ministerio.

#### 2.3.2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN JUSTICIA

La Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia para la vigencia 2024 tiene a cargo la ejecución del proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional” por un valor total de \$ 4.362.906.240, los cuales representan el 6,92% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación se presenta el proyecto en ejecución por parte de la dirección y sus avances.

## AVANCE FISICO

El porcentaje de avance físico se encuentra en 0% frente a las metas establecidas en los indicadores de producto programados de la siguiente manera:

| Proyecto   | Producto                                       | Indicador de Producto   | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|--|--|---|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
| Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional | Servicios de Información actualizados          | Sistemas de información actualizados                            | 13,72%          | 3    | 8                    | 36,59%                       |
|  | Servicios de Información implementados         | Sistemas de información implementados                           | 48,56%          | 4    | 3                    | 36,42%                       |
|  | Servicios tecnológicos                         | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 11,01%          | 75   | 0                    | 0,00%                        |
|  | Documento para la Planeación Estratégica en TI | Documentos para la Planeación Estratégica en TI                 | 26,70%          | 4    | 1                    | 6,68%                        |
|  | Total avance físico                            |   |                 |      |                      |                              |

La Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia (DTGIJ) cuenta con un porcentaje de avance muy bajo 19,92%, por lo cual se debe revisar el cumplimiento de la proyección de estos, toda vez que esto evidencia una mala programación de ejecución de los recursos. Así mismo el producto “Servicios de Información actualizados” se encuentra con un cumplimiento por encima de la meta programada, indicador que debe ser ajustado antes de finalizar la vigencia.

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$6.000 millones, monto equivalente al 9,21% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro, se relaciona a continuación:

| PROYECTOS  | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS - SIIF  | % COMPROMISOS/ APR. VIGENTE | OBLIGADOS -SIIF     | % OBLIGADOS/ APR. VIGENTE |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la Justicia a nivel Nacional | \$ 4.362.906.240,00 | \$ 3.656.229.416,00 | 83,80%                      | \$ 2.141.917.668,00 | 49,09%                    |

Frente a la ejecución presupuestal, se continua con un porcentaje bajo frente a las obligaciones, teniendo en cuenta la fecha de corte, se debería encontrar por lo menos en el 70%, se solicita agilizar la ejecución de recursos en aras de evitar perdida de apropiación y un reflejo de mala planeación de ejecución de los recursos para la vigencia.

## 2.4 SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General, en la vigencia 2024, tiene a cargo 2 proyectos de inversión, cuya apropiación asciende a la cifra de \$4.500 millones, monto que representa el 7,18% del presupuesto de inversión del Ministerio.

### 2.4.1. GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

El Grupo de Gestión Documental en la vigencia 2024 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal es de \$4.500.000.000 cifra que

representa el 7,14% del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto, ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2024.

## AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

| Proyecto   | Producto  | Indicador de Producto                               | Peso porcentual | Meta   | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|--|---|---|-----------------|--------|----------------------|------------------------------|
| Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel Nacional | Servicio de Gestión Documental                                | Sistema de gestión documental implementado          | 96,50%          | 1,00   | 0,76                 | 72,95%                       |
|  |   | Secundario: Instrumentos archivísticos actualizados |                 | 4,00   | 4,00                 | 100,00%                      |
|  |   | Secundario: Archivos gestionados                    |                 | 200,00 | 200,00               | 100,00%                      |
|  | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Personas capacitadas                                | 3,50%           | 50     | 42,00                | 2,94%                        |
|  | Total avance físico   |   |                 |        |                      |                              |

La ejecución del proyecto de inversión culminó el corte a 30 de septiembre de 2024, con un avance físico del 75,89%

## AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del ministerio de justicia y del derecho a nivel nacional” cuenta con una apropiación de \$800 millones, monto equivalente al 1,27% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

| PROYECTOS   | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS - SIIF | % COMPROMISOS/ APR. VIGENTE | OBLIGADOS -SIIF | % OBLIGADOS/ APR. VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Diseño e implementación de un modelo de gestión documental y administración de archivos en el Ministerio de Justicia y del Derecho Bogotá | 800.000.000,00      | \$ 798.983.602     | 99,87%                      | \$ 468.956.844  | 58,62%                    |

Frente a la ejecución presupuestal, no obstante que por concepto de compromisos estos se encuentran en el 99,87%, por concepto de obligados el avance se refleja en el 58,62% siendo este un porcentaje un cumplimiento bajo frente a la programación de ejecución de recursos y fecha de corte.

### 2.4.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACION – SECRETARIA GENERAL

La Oficina Asesora de Planeación con la secretaria general para la vigencia 2024 cuenta con un (1) proyecto de inversión a su cargo, cuya apropiación presupuestal

es por valor de \$3.700.000.000 cifra que representa el 5,87 % del presupuesto total de Gastos de Inversión asignados al Ministerio de Justicia y del Derecho, a continuación, se presenta la información general del proyecto y ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2024.

### AVANCE FISICO

El comportamiento del avance físico frente a los productos programados es el siguiente:

| Proyecto  | Producto                                       | Indicador de Producto                       | Peso porcentual | Meta | Avance Septiembre 30 | % Avance físico por producto |
|---|--|---|-----------------|------|----------------------|------------------------------|
| Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado             | 100,00%         | 0,83 | 0,62%                | 0,75%                        |
|   |  | Secundario: Informe final de implementación |                 | 1    | 0                    | 0,00%                        |
|   | Total avance físico                            |   |                 |      |                      |                              |

La ejecución del proyecto de inversión con corte a 30 de septiembre de 2024 cuenta con un cumplimiento del 0,75%, su comportamiento presupuestal en el transcurso de la vigencia ha sido adecuado con la realización de las actividades programadas, y los procesos contractuales permitiendo materializar el total del producto programado, oportuna y eficazmente.

### AVANCE FINANCIERO

Para la vigencia 2024, el proyecto “Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional” cuenta con una apropiación de \$3.700 millones, monto equivalente al 5,87% del total de la asignación de inversión del Ministerio de Justicia.

Los movimientos presupuestales de este rubro se relacionan a continuación:

| PROYECTOS   | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS - SIIF   | % COMPROMISOS/ APR. VIGENTE | OBLIGADOS -SIIF     | % OBLIGADOS/ APR. VIGENTE |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional | \$ 3.700.000.000,00 | \$ 3.111.466.028 ,00 | 84,09%                      | \$ 1.858.523.578,00 | 50,23%                    |

Frente a la ejecución presupuestal, a la fecha cuenta con una ejecución de recursos por concepto de compromisos por un monto de \$3.111.466.028,00 siendo esto el 84,09% del valor total asignado y obligaciones por un monto de \$ 1.858.523.578,00 siendo esta cifra el 50,23%.

### Observaciones Generales

Durante las respectivas revisiones mensuales, estas son las recomendaciones y observaciones realizadas a nivel general:



### **En la información registrada en el sistema:**

Se debe guardar coherencia con los avances y cumplimiento real de los proyectos de inversión respecto a metas, actividades, recursos, regionalización, focalización, entre otros.

La información registrada en la plataforma debe guardar coherencia con lo realmente ejecutado, considerando que la información registrada en las casillas de las observaciones debe ser cualitativa, clara, específica y detallada que enuncie realmente cuáles fueron las actividades realizadas o los productos obtenidos con la ejecución de los recursos. O en su efecto enunciar los inconvenientes para que no permitieron la ejecución de los recursos. Esta información debe ser registrada tanto en el módulo "Financiero y cantidades" el cual se enfoca hacia las actividades inmersas dentro de los productos, como en el módulo "Metas del producto" el cual se enfoca directamente en los indicadores de producto.

Debe existir por lo tanto unificación de la información en estos módulos, así como en lo registrado en el documento soporte de avance mensual (excel).

Se deben diligenciar todos los módulos, guardando secuencia en la sumatoria de los recursos, en la ejecución de las actividades, evidenciando coherencia en el resultado obtenido en la vigencia, teniendo en cuenta las metas programadas.

Se debe guardar coherencia entre el porcentaje de avance financiero (cuantitativo), avance físico (cualitativo) del producto logrado, teniendo en cuenta que si existe algún tipo de diferencia representativa se debe dar la respectiva justificación a la misma.

En el sistema diligenciar en el respectivo modulo el avance mensual y acumulado de los recursos ejecutados en los trazadores presupuestales considerando que son de consulta para las entidades de control. (Cualquier duda consultar con la funcionaria Sara Coronado)

### **En el formato de avance mensual (excel), favor considerar lo siguiente:**

**En el ítem de actividades**, por favor especificar el nombre del producto, nombre de la actividad, detallar los avances cualitativos por actividad, con el fin de evidenciar las acciones realizadas con que producto se relacionan.

Frente al ítem de los productos se debe realizar una descripción detallada de los productos a obtener dando claridad en la cantidad, alcance, beneficiarios, fecha de entrega, hitos, etc., fecha aproximada de entrega. Así mismo se debe registrar los avances frente a los productos programados, especificando cuales son las acciones del mes.

**Información financiera:** por favor diligenciar los cuadros ejemplo del ítem, a nivel de productos y actividades, frente a compromisos y obligaciones considerando que la misma debe coincidir con las cifras registradas por Minhacienda según SIIF. Enunciar cuales fueron las dificultades presentadas para la ejecución de los recursos programados.

**Trazadores presupuestales:** Se debe enunciar la información detallada a la cual corresponden los trazadores presupuestales, así como el avance presupuestal de los mismos y a que actividades corresponde. Por favor esta información diligenciarla en cuadros que evidencien, presupuesto asignado, comprometido, obligado y pagado por cada categoría. Así mismo recordar presupuestalmente los compromisos no pueden ser menores al valor obligado, los obligados no pueden ser menores al valor pagado y ninguno puede ser mayor al asignado.



**Otras políticas transversales:** Registrar la información de avances si se cuenta con otras políticas transversales.

Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo: Compromisos PND: Señalar el o los compromisos a los que apuntan la ejecución del proyecto relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo.

Se reitera que el documento soporte sirve para registrar ampliamente los datos o información que las casillas de observaciones no permiten, por lo cual es de suma importancia para la Oficina Asesora de Planeación en desarrollo de la revisión previa y posterior al cierre del sistema, así como para los informes consolidados de avances que se generan en el transcurso del año, por lo tanto, debe ser cargado en la plataforma mes a mes. Por favor ser muy claros y coherentes con los resultados obtenidos.